

## Chronologie Multifunktionshalle

Mitte 2019	<p>Ansprache der Verwaltungsspitze durch den BHC zur Idee Standort Wicküler Park</p> <p>Kontakt Verwaltungsspitze mit dem Eigentümer Wicküler Park</p> <p>Prüfung der baulichen und technischen Machbarkeit durch den Eigentümer</p> <p>Vorlage erster Planungsskizzen bei Verwaltungsspitze und BHC</p>
Herbst 2019	<p>Diskussion mit Eigentümer und BHC zu den Voraussetzungen eines wirtschaftlichen Betriebs einer solchen Multifunktionshalle</p> <p>Beauftragung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung</p>
Dezember 2019	Vorlage der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch externen Gutachter (Teil 1)
19.02.2020	<p>Gespräch Stadt, Eigentümer und Stadthalle</p> <p>Diskussion der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung</p> <p>Gespräch Stadt und Eigentümer zum Thema</p>
24.03.2020	<p>Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC und Stadthalle</p> <p>Diskussion der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung</p>
März 2020	Beauftragung einer weiteren Untersuchung (Teil 2) (Konkretisierung und Fragestellungen zur wirtschaftlichen Optimierung)
Mai 2020	Vorlage der Untersuchung (Teil 2) durch externen Gutachter
14.05.2020	Diskussion des 2. Teils der Untersuchung zwischen Stadt, Eigentümer, BHC und Stadthalle
16.06.2020	<p>Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC, Stadthalle und Gutachter</p> <p>Diskussion Wirtschaftlichkeit, Investitionskosten, Baurecht</p>
19.06.2020	Sachstandsbericht im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung
01.09.2020	Vorstellung des Planungsstands im Geschäftsbereich 3 durch Eigentümer (Stadt und Eigentümer)
30.09.2020	<p>Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC und Stadthalle</p> <p>Weitere Diskussion der Parameter, mögliche Fördermittel</p>
10.11.2020	<p>Telefonat Stadt und Staatssekretär MHKBG NRW</p> <p>Vorstellung Thema, mögliche Landesförderung</p>
13.01.2021	<p>Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC und Stadthalle</p> <p>Vorstellung erstes Konzept durch Architekten, beauftragt durch Eigentümer</p>

02.03.2021	(Vor)Gespräch Stadt und BHC  Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC und MHKBG NRW Präsentation des Konzeptes bei Staatssekretär
08.03.2021	Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC und Stadthalle Nachbearbeitung des Termins vom 08.03.2021
27.04.2021	Internes Gespräch Stadt, Stadthalle und Gutachter Vorgespräch zum Workshop (30.04.2021)
30.04.2021	Workshop/Gesprächsrunde auf Einladung des Oberbürgermeisters (Stadt, Eigentümer, BHC und Stadthalle) Erarbeitung von Fragestellungen, Verabredungen, Arbeitsaufträge mit dem Ziel des wirtschaftlichen „Lückenschlusses“
Mai 2021	Beauftragung 3. Teil der Untersuchung (Fortsetzung Fragestellung wirtschaftliche Optimierung und Bewertung der neuen Projektstudie)
05.05.2021	Interne Abstimmung Stadt und Stadthalle
06.05.2021	Gespräch Gutachter, Stadthalle und Eigentümer Vertiefende Erörterung, Verabredung Zusendung ergänzender Unterlagen durch den Eigentümer
31.05.2021	Interne Abstimmung Stadt und Stadthalle (Fortsetzung vom 05.05.2021)
Juli 2021	Vorlage 3. Teil der Untersuchung (vorläufiger Schlussbericht)
14.09.2021	Interne Abstimmung Stadt, Stadthalle und Gutachter Vorgespräch zum Termin am 20.09.2021
20.09.2021	Gespräch Stadt, Eigentümer, BHC, Stadthalle und Gutachter