

Laufende Projekte mit zusätzlichem Mittelbedarf

| Schulform | Schule | Maßnahme | Kosten bisher | Mehrkosten | Kosten neu | Begründung |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|
| FöS | Bartholomäusstr. 70 | Gesamtsanierung plus Anbau | 7.716.183,00 € | 919.000,00 € | 8.635.183,00 € | Submissionsergebnisse im Bereich Rohbau und HLS weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab |
| GS | Berg- Mark- Str. 5 | 2 Klassen- Container | 270.000,00 € | 282.000,00 € | 552.000,00 € | Submissionsergebnisse im Bereich Rohbau weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab |
| GS | Haselrain 38 | Neubau Grundschule | 14.115.638,00 € | 711.405,00 € | 14.827.043,00 € | Submissionsergebnisse im Bereich ELT und HLS weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab |
| GS | Peterstr. 28 | Gesamtsanierung | 14.371.928,00 € | 500.000,00 € | 14.871.928,00 € | in zweiter Ausschreibungsrunde wurde nur 1 Angebot abgegeben, dieses lag deutlich über dem Ausschreibungs- LV |
| GS | Reichsgrafenstr. 36 | Schulhofsanierung | 1.030.000,00 € | 250.000,00 € | 1.280.000,00 € | Mehrkosten durch nicht ausreichenden Regenwasserkanal |
| GYM | Schluchtstr. 32-34 | Sanierung | 36.000.000,00 € | 518.000,00 € | 36.518.000,00 € | Kostensteigerung für die Außenanlagen auf Basis der Berechnung des externen Planungsbüros |
| Ausweich. | Dietrich- Bonhoeffer- Weg 1 * | Rückbau Justizfachschule | 27.400.000,00 € | 500.000,00 € | 27.900.000,00 € | Kostensteigerung aufgrund höherer Entsorgungskosten für belastetes Abbruchmaterial |
| GYM | Sedanstr. 14 | Sanierung u.a. Dach und Fassade | 2.000.000,00 € | 302.500,00 € | 2.302.500,00 € | Kostensteigerung aufgrund aktueller Kostenberechnung |
| KITA | Baumstraße | Neubau. | 5.455.000,00 € | 1.600.000,00 € | 7.055.000,00 € | Mehrkosten aufgrund von mehrmaligem gravierenden Vandalismus. |
| KITA | Dahlerstraße | Neubau | 6.800.000,00 € | 300.000,00 € | 7.100.000,00 € | Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen |
| | | Summe | | 5.882.905,00 € | | |
| | | Freie Spitze: | | 5.917.095,00 € | | |
| | | Zuschuss: | | 11.800.000,00 € | | |