

**VO/1568/03**

**Bauleitplanverfahren Nr. 1006 V - westlich Am Freudenberg**

**Änderung des Durchführungsvertrages**

**-Priorität 1-**

**Beschlüsse:**

**17.12.2003    SI/1748/03    Bezirksvertretung Elberfeld**

**TOP 9**

Es wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Frist gemäß Durchführungsvertrag vom 11.12.2000, das Vorhaben innerhalb von vier Jahren bis zu 20.12.2004 fertig zu stellen, wird für den nördlichen Teil um ein Jahr bis zum 20.12.2005 verlängert, für den südlichen Teil um vier Jahre bis zum 20.12.2008.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmigkeit