

Frage von Frau Stv. Giskes zu TOP 10 – Stadtentwässerung – Maßnahmenkatalog – VO/0423/22

Frau Stv. Giskes:

Sie sprachen gerade von den Baukosten – da würde mich schon interessieren, wie weit wirkt sich das auf den Wuppersammler noch aus auf diesen Entlastungssammler? Gibt es da schon absehbare Zeiträume der Verzögerung oder ist das im Moment noch alles im Plan?

Antwort: Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) – Frau Nickel (Betriebsleiterin)

Die Baukosten der Erweiterung des Entlastungssammlers sind mit ca. 19. Mio.€ netto geplant. Die Maßnahme wird aktuell in mehreren Losen ausgeschrieben. Nach der Ausschreibung und Bewertung der abgegebenen Angebote wird sich dann auch zeigen, ob die entsprechenden Angebote mit der geplanten Summe übereinstimmen.

Die Maßnahme liegt im Zeitplan, so dass ab Ende 2022 mit den Vorarbeiten der ersten Bauabschnitte gestartet werden kann.