

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Uwe Sens +49 202 563 5522 +49 202 563 8048 Uwe.Sens@stadt.wuppertal.de
	Datum:	28.09.2022
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1113/22</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>26.10.2022</b>	<b>BV Elberfeld</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Neue Friedrichstraße - Kostenneufestsetzung</b>		

### Grund der Vorlage

Neufestsetzung der Projektkosten für den Ausbau der Neuen Friedrichstraße.

### Beschlussvorschlag

Die Neufestsetzung der Kosten für den Umbau der Neuen Friedrichstraße in Höhe von insgesamt 950.000 € wird beschlossen.

### Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

### Unterschrift

Reichl

### Begründung

Der Rat der Stadt hat am 11.05.2020 die Umgestaltung der Neuen Friedrichstraße beschlossen. Damals wurden die Kosten mit 500.000 € geschätzt.

Es wurden weitere 300.000 € in 2022 im Haushalt zu Beginn des Jahres angemeldet. Dieser Haushalt wurde im September durch den Rat der Stadt beschlossen. Letztendlich liegen noch nicht alle Rechnungen vor, insbesondere nicht die Schlussrechnung der Wuppertaler Stadtwerke, die den größten Projektkostenanteil ausmacht. Hier wird aber davon ausgegangen, dass finanzielle Mittel in Höhe von weiteren 150.000 € benötigt werden.

Diese Mehrkosten ergeben sich v.a. durch denkmalschutztechnische Auflagen und Einbau von historischem Altpflaster und zusätzlichen Flächen im Bereich der Kirche (gesägt / geflammtes Pflaster für die barrierefreien Bereiche) sowie zusätzlichen Änderungen im Bereich der Bushaltestelle.

### **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Umbaumaßnahme der Neuen Friedrichstraße zur Fahrradstraße fördert den Radverkehr und mindert den motorisierten Verkehr. Im Zuge der Arbeiten wurden Recyclingbaustoffe verwendet, die die Primärrohstoffe schonen.

### **Kosten und Finanzierung**

Vorbehaltlich eines rechtskräftigen Haushaltsplans 2022.

Die Maßnahme „Neue Friedrichstraße“ (Erneuerung) war im Investitionshaushalt 2020/21 mit Gesamtkosten in Höhe von 500.000 €, jeweils hälftig in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt und unter der Finanzstelle: 5.205401.001.145 angemeldet. Zusätzlich wurden im HH 2022 300.000 € angemeldet. Die restlichen benötigten Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 150.000 € werden aus der Kopplungspauschale Straßen Kanalbau bereitgestellt (5.215401.003.200 / 785200).

### **Zeitplan**

Die Umsetzung der Maßnahme ist bereits durchgeführt. Die Eröffnung als Fahrradstraße fand in September 2022 statt.