

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Bericht</b>  | Geschäftsbereich   | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters                             |
|   | Ressort / Stadtbetrieb   | Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)                      |
|   | Bearbeiter/in<br>Telefon (0202)<br>Fax (0202)<br>E-Mail                        | Klaus Lidke<br>563 4523<br>563 8548<br>klaus.lidke@gmw.wuppertal.de |
|   | Datum:   | 23.11.2022  |
|   | <b>Drucks.-Nr.:</b>  | <b>VO/1460/22</b><br>öffentlich                                     |
| Sitzung am  | Gremium  | Beschlussqualität   |
| <b>01.12.2022</b>   | <b>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</b>                                     | <b>Entgegennahme o. B.</b>  |
| <b>13.12.2022</b>   | <b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b> | <b>Entgegennahme o. B.</b>  |
| <b>Sachstandsbericht Standortverlagerung des Stadtarchivs</b> |  |   |

### Grund der Vorlage

Auftrag des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Mirja Montag

### Begründung

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW hat die Verwaltung um eine erneute Prüfung gebeten, auch durch externe Beteiligung, ob das Gebäude Hastener Straße nicht doch, in einem deutlich geringeren Umfang saniert werden könnte.

Um den Prüfungsumfang zu konkretisieren, war es zunächst erforderlich, eine entsprechende Leistungsbeschreibung zu erstellen.

Nach Eignungsprüfung wurden drei Ingenieurbüros ausgewählt, die um Angebotsabgabe geboten wurden.

Leider haben sich sowohl Angebotseinholung als auch –auswertung, u. a. aufgrund der notwendig gewordenen Aufklärung der Auskömmlichkeit der Angebote, verzögert.

Das dann zur Beauftragung vorgesehene Unternehmen hat nun einen Interessenkonflikt angezeigt, so dass der Auftrag noch nicht erteilt werden konnte.

Aufgrund der genannten Verzögerungen wird die Leistungserbringung nun voraussichtlich erst im Zeitraum Dezember 22 bis März 2023 erfolgen. Mit dem Ergebnis der Überprüfung wird Ende März 2023 gerechnet.

### **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung: