

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht
Anlage zum Controllingbericht
Stand Juni 2020

alle Angaben in Mio EUR brutto

		Prognose							
		Gesamt	GVFG-IV	GVFG-ÖV	Städtebau	WSW	Bahn	Dritte	Eigenmittel
Baukosten	Straßen & Ingenieurbauwerke	37,01	28,82		1,03			1,52	5,64
	Busbahnhof & Buswarteplatz	4,43		2,77		0,40			1,26
	Unterkonstruktion / Parkdeck	20,50		0,51	13,71				6,27
	Mall	26,15			15,13				11,02
	Bussteigüberdachung	6,12		0,58	4,35				1,19
	Freianlagen	13,78			8,35			1,07	4,36
Planungskosten	GVFG-IV	2,88	0,58						2,30
	GVFG-ÖV	0,60		0,12					0,48
	Städtebau	11,09			7,13	0,01			3,94
	Übergreifende Kosten	17,93	-4,99		-13,42				36,34
GESAMTSUMME		140,49	24,41	3,98	36,29	0,41	0,00	2,59	72,81