

Anlage zur Niederschrift

**Ausschuss Zentrale Dienste am 28.01.04
Finanzausschuss am 05.02.04**

Bergische Zusammenarbeit

Die Ausschüsse werden künftig regelmäßig über die weitere Entwicklung informiert. Derzeitiger Stand verschiedener Projekte:

- Feuerwehrleitstelle : Entscheidung im Rat der Stadt Solingen geplant für den 05.02.04; erwartet wird eine breite Zustimmung. Weiterhin keine Beteiligung Remscheids geplant.
- EDV/IT : Sehr intensiver Zusammenarbeitsbeginn; Nutzung verschiedener EDV-Programme zwischen Remscheid und Wuppertal bereits umgesetzt (Sozialhilfe und Einwohnerwesen). Weiterer Ausbau des Datenrings als Grundvoraussetzung für weitere konkrete Kooperationsprojekte in Arbeit.
- Elektronische Beschaffung/Zentralein- : Großes Interesse von Solingen und Remscheid an der Wuppertaler Lösung; Gespräche bereits aufgenommen.
kauf
- Beihilfestelle : Fortgeschrittene Datenauswertung durch Remscheid; Vorlage eines Entscheidungsvorschlages für April 2004 geplant.
- VHS : Projektleitung durch Solingen benannt; Beginn der Projektarbeit nach Beschluss der Steuerungsgruppe Berg. Kooperation am 11.02.04.
- Vermessungs- und Katasterämter : Entwurf Projektauftrag liegt vor; Projektleitung durch Wuppertal benannt; Beginn der Projektarbeit nach Beschluss der Steuerungsgruppe am 11.02.04
- NKF : Projektgruppe gestartet; Felder der Zusammenarbeit werden festgelegt (z. B. Qualifizierung)

Die Steuerungsgruppe Berg. Kooperation besteht aus den

- Kämmerern
- Leitern OB-Büros
- Kämmergeien

Die zentrale Geschäftsführung obliegt der Stadt Solingen (federführend Herr Kamp, Büro OB), zur Unterstützung Ansprechpartner in Wuppertal und Remscheid (in Wuppertal Herr Sperling, Organisation 400).