

Maßnahme: Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Straße 4**Zusammenfassung der Kostenberechnung (*)**

(*alle Beträge incl. 19% MwSt. und auf 1000 Euro gerundet)

Kostengruppen	Bezeichnung	Gebäudekomplex Leimbacher Straße		Teilauslagerung Carnaper Platz	Summe Kostenberechnung aus Q4 2021	Summe einschl. Baupreissteigerung bis Q3 2022
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	15%
100	Grundstück	67.492,52 €			67.000,00 €	67.000,00 €
200	Vorbereitende Maßnahmen	836.196,24 €		0,00 €	836.000,00 €	962.000,00 €
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	16.137.668,68 €		1.171.672,68 €	17.309.000,00 €	19.906.000,00 €
400	Bauwerk – Technische Anlagen	6.176.202,76 €		195.898,99 €	6.372.000,00 €	7.328.000,00 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	3.168.238,42 €		275.424,79 €	3.444.000,00 €	3.960.000,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	5.267.552,38 €		157.511,11 €	5.425.000,00 €	6.239.000,00 €
Summe		31.653.351,00 €		1.800.507,57 €	33.453.000,00 €	38.462.000,00 €