

# 114 RS WUPPERTAL-VOHWINKEL BLÜCHERSTRASSE 19

Kosten / LPH 3  
15.12.2022

# KOSTENBERECHNUNG BLÜCHERSTRASSE

15.12.2022

## Kostenberechnung

RS Wuppertal-Vohwinkel Neubau und Erweiterung (114)

<b>100 Grundstück</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>1</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			13.685,00
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>1</b>	<b>9.811.571,60</b>	<b>9.811.571,60</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			11.675.770,20
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>1</b>	<b>4.343.482,24</b>	<b>4.343.482,24</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			5.168.743,87
<b>500 Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>1</b>	<b>1.819.328,00</b>	<b>1.819.328,00</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.165.000,32
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>1</b>	<b>378.151,26</b>	<b>378.151,26</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			450.000,00
<b>700 Baunebenkosten (ca. 20% von KG 300+400)</b>	<b>1</b>	<b>2.860.570,58</b>	<b>2.860.570,58</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			3.404.078,99
<b>Gesamtsumme: RS Wuppertal-Vohwinkel Neubau und Erweiterung</b>			
	<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>19.224.603,68 EUR</b>	
	zzgl. MwSt (19,0 %)	3.652.674,70 EUR	
	<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>22.877.278,38 EUR</u></b>	

# KOSTENBERECHNUNG INTERIMSQUARTIER YORCKSTRASSE

15.12.2022

## Kostenberechnung

RS Wuppertal-Vohwinkel Neubau und Erweiterung (114)

<b>100 Grundstück</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<b>1</b>	<b>2.555.733,45</b>	<b>2.555.733,45</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			3.041.322,81
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>500 Außenanlagen und Freiflächen</b>		<b>1</b>	<b>336.134,45</b>	<b>336.134,45</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			400.000,00
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>700 Baunebenkosten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			-
<b>Gesamtsumme: RS Wuppertal-Vohwinkel Neubau und Erweiterung</b>				
		<b>Gesamt, Netto:</b>	<b>2.891.867,90 EUR</b>	
		zzgl. MwSt (19,0 %)	549.454,90 EUR	
		<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>3.441.322,80 EUR</u></b>	

# GESAMTKOSTENBRECHUNG BLÜCHERSTRASSE


15.12.2022

## Gesamtkosten

	NETTO	BRUTTO
Blücherstraße (Schulerweiterung):	19.224.603,68 €	22.877.278,38 €
Yorckstraße (Interimsquartier):	2.891.867,90 €	3.441.322,80 €
<b><u>Beide Maßnahmen:</u></b>	<b><u>22.116.471,58€</u></b>	<b><u>26.318.601,18 €</u></b>

# BAUPREISINDEX

## GRAFIK



Quelle: BKI.de