

MODUL LEISTUNG			ZEITFENSTER simon+savaş																									
Modul 3: SOLL-Konzeption			Workshops geplant	Workshops real	Montag 23.05.22	Dienstag 24.05.22	Dienstag 07.06.22	Mittwoch 08.06.22	Dienstag 14.06.22	Montag 27.06.22	Dienstag 28.06.22	Dienstag 05.07.22	Mittwoch 20.07.2022	Montag 01.08.22	Dienstag 02.08.2022	Dienstag 16.08.22	Mittwoch 17.08.2022	Donnerstag 18.08.22	Mittwoch 24.08.2022	Donnerstag 25.08.2022	Dienstag 30.08.2022	Mittwoch 14.09.2022	Dienstag 20.09.2022	Dienstag 20.10.2022	Donnerstag 02.11.2022	Donnerstag 09.11.2022	Montag 14.11.2022	
			28	33	→ 1	→ 2	→ 2	→ 2	→ 3	→ 1	→ 0	→ 1	→ 1	→ 1	→ 1	→ 2	→ 1	→ 1	→ 2	→ 2	→ 1	→ 1	→ 2	→ 2	→ 1	→ 1	→ 2	
3.1 Entwicklung einer SOLL-Ablauf- und Aufbauorganisation																												
<i>Konzeption von SOLL-Organisation</i>			0	7	↑									x	x			x		x		x			x			x
3.2 Vorschläge zu ergänzenden alternativen Umsetzungsstrategien																												
<i>Make-or-Buy Bewertung</i>			4	2	↓		x																			x		
<i>Alternative Beschaffungsstrategien (GMW-intern)</i>			2	3	↑		x	x																			x	
3.3 Vorschläge zur Anpassung sowie Erweiterung der Kerngeschäftsprozesse																												
<i>Ist-Erhebung zur Modellierung</i>			8	7	↓				x	x						x				x	x		x	x				
3.4 Vorschläge zur Anpassung der bestehenden Ablauforganisation																												
<i>Synthese Teilprozesse</i>			2	2	→				x	x																		
3.5 Vorschläge zur Anpassung der bestehenden Aufbauorganisation																												
<i>Synthese der Teilaufgaben</i>			5	5	→	x		x				x	x															
3.6 Personal																												
<i>Konzeption entwickeln</i>			3	1	↓												x											
3.7 Finanzen																												
<i>Konzeption entwickeln</i>			2	1	↓																x							
3.8 Vorschläge zur Weiterentwicklung der bestehenden Berichtsstrukturen																												
<i>Konzeption entwickeln</i>			0	2	↑																				x			x
3.9 Vorschläge zur Weiterentwicklung von Controlling- und Steuerungsinstrumenten																												
<i>Konzeption entwickeln</i>			2	3	↑					x						x					x							
Sitzungen Lenkungsausschuss				1																								
Mini-Klausur zur Weiterentwicklung Zielsystem GMW				1																								
Aufaktworkshop Leistungsbeziehung Kunde/GMW				1																								
Restrukturierungskonzept																												
R1 Bedarfsermittlung											x																	
R2 Baukosteninvestitionscontrolling oder allgemein Investitionscontrolling?											x																	
R3 Bauprojektcontrolling oder Vorhabencontrolling?											x																	
R4 Änderungsmanagement Bauvorhaben											x																	
R5 Alternative Beschaffungsmodelle												x																
R6 Steuerung Personalportfolio																												
R7 Kommunikation & Marketing																												
R8 Lenkungskreis Schulen und Kitas																												