


Sitzung am 16.03.23 16.00 Uhr Sitzungszimmer A-232





## Sitzung des Bewerbungsbeirates am 16.03.23 Agenda

- 1. Aktueller Sachstandsbericht
- 2. Vorkaufssatzung (Vorlage: VO/1666/23)
- 3. Verfahrensstand Hängebrücke (Vorlage: VO/0077/23)
- 4. Projekte BUGA+ (Vorlage: VO/0078/23)
- 5. Weiteres Vorgehen





# BUNDESGARTENSCHAU 2031 1. Aktueller Sachstand


#### Grundstücke


- Vorkaufssatzung aktuelle Vorlage TOP 2
- Verkehrswertgutachten beim Gutachterausschuss der Stadt Wuppertal beauftragt
- Vorlage zum gesamten Themenkomplex Grundstücke auf den Ratslauf Mai 2023 verschoben
- Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zum Tunneldurchstich Bahnhof Vohwinkel über die BEG



#### 1. Aktueller Sachstand – Impressionen Bahnhof Vohwinkel









1. Aktueller Sachstand – Gute Beispiele





Beispiel - Werdohl





### 1. Aktueller Sachstand – Gute Beispiele






Beispiel - Herford



# BUNDESGARTENSCHAU 2031 1. Aktueller Sachstand – Gute Beispiele

Beispiel – Remscheid Lennep







# BUNDESGARTENSCHAU 2031 1. Aktueller Sachstand

#### Förderkulissen

- Persönliche Termine mit den zuständigen Ministerien der Landesregierung haben stattgefunden
  - 13.12.22, Ina Scharrenbach, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
  - 16.01.23, Oliver Krischer, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
  - 02.02.23, Silke Gorißen, Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Koordination über Ministerium von Frau Gorißen
- Nach Zuschlag Einladung zu Förderkonferenz



# BUNDESGARTENSCHAU 2031 1. Aktueller Sachstand

#### Verträge

- Termin mit dem Finanzamt am 22.02.23 hat stattgefunden
- Nächster Schritt Vertragsunterzeichnung, Notartermin in Planung

#### Verschiedenes

- Seilbahn Termin mit Seilbahnbauer, Vortrag zum Gesamtprozess "Bau einer Seilbahn" am 08.03.23
- Seminar der Bergischen Universität Wuppertal zum Thema Mobilitätskonzept am Beispiel der BUGA 2031 in Wuppertal



### **BUNDESGARTENSCHAU 2031** 1. Aktueller Sachstand – Teilprojekte im Überblick

#### Übergreifende Themen

Finanzen

Aufbau BUGA Gesellschaft

BUGA+

Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit

Bürgerbeteiligung

Grundstücke

Mobilität & Parken

Digitale BUGA

Marketing

Durchführung der BUGA inkl. Gärtnerischer Ausstellungen

Veranstaltungsmanagement


#### Kernareal Wupperpforte

Hängebrücke

Waldpark Königshöhe, Von der Heydt Turm

Waldpark Kaiserhöhe





#### **Kernareal Tesche**

Bahnhof Vohwinkel

Lokschuppenareal

Anbindung Nordbahntrasse

Gastronomie

Spiel- und Sportpark



#### Kernareal Grüner Zoo

Zoosäle

Bauunterhaltung und Sanierung sonst. Zoogebäude inkl. Orangerie


Zoo-eigene Projekte






2. Vorkaufssatzung (Vorlage: VO/1666/23)

Erweiterung der Vorkaufssatzung um Flurstücke im **Gebiet Tesche** und Königshöhe zur gezielten Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen







# BUNDESGARTENSCHAU 2031 3. Hängebrücke (Vorlage: VO/0077/23)

#### Verfahrensstand Hängebrücke


- Artenschutzgutachten und Bodengutachten beauftragt
- Ausschreibung eines begleitenden Planungsbüros
- Externer Rechtsrat wurde eingeholt
  - Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens Bebauungsplan mit einem (sonstigen) Sondergebiet "Hängebrücke" im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB – als praktikabler Lösungsansatz
  - In diesem Rahmen umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung
  - Transparenz des Planungsprozesses



### BUNDESGARTENSCHAU 2031 4. Projekte BUGA+ (Vorlage: VO/0078/23)

Bewertung, Entscheidung und Priorisierung durch Kuratorium

5 Projektkategorien, Vorprüfung durch Verwaltung



Radrundweg um Wuppertal als zentrales Projekt

Zahlreiche vorliegenden Ideen / Weitere Beteiligung der Bürgerschaft

Einbindung des Beirats Bürgerbeteiligung



### BUNDESGARTENSCHAU 2031 4. Projekte BUGA+ (Vorlage: VO/0078/23)

Innerhalb der Kernareal der klassischen BUGA Umfassen intensive zivil- gesellschaftliche Beteiligung

Privat durchgeführte Projekte unter dem Label BUGA+

Projekte der Kern-BUGA BUGA Begleitende Großprojekte Projekte in städtischer Koordination


Projekte in privater Koordination Eigeninitiierte, selbst durchgeführte Projekte

Stadtentwicklungsimpulse in städtischer Verantwortung Private in der Federführung, mit aktiver Unterstützung durch die Stadt

**STADT WUPPERTAL** / DER OBERBÜRGERMEISTER



## BUNDESGARTENSCHAU 2031 4. Projekte BUGA+ - Radrundweg





### BUNDESGARTENSCHAU 2031 5. Weiteres Vorgehen

Kurzfristige Vertragsunterzeichnung

Ausschreibung eines unterstützenden Büros für die Planung des weiteren Vorgehens zur Hängebrücke

Vorlage zum Erwerb der Grundstücke inkl. Kostenplanung zum Ratslauf Mai 2023

Austausch zum Verlauf des Radrundwegs



BUGA Wuppertal 2031

**STADT WUPPERTAL** / DER OBERBÜRGERMEISTER





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**STADT WUPPERTAL** / DER OBERBÜRGERMEISTER