

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht
Anlage zum Controllingbericht
Stand Juni 2020

alle Angaben in Mio EUR brutto

	Prognose							
	Gesamt	GVFG-IV	GVFG-ÖV	Städtebau	WSW	Bahn	Dritte	Eigenmittel
Baukosten	Straßen & Ingenieurbauwerke	37,01	28,82		1,03		1,52	5,64
	Busbahnhof & Buswarteplatz	4,43		2,77		0,40		1,26
	Unterkonstruktion / Parkdeck	20,50		0,51	13,71			6,27
	Mall	26,15			15,13			11,02
	Bussteigüberdachung	6,12		0,58	4,35			1,19
	Freianlagen	13,78			8,35			1,07
Planungskosten	GVFG-IV	2,88	0,58					2,30
	GVFG-ÖV	0,60		0,12				0,48
	Städtebau	11,09			7,13	0,01		3,94
	Übergreifende Kosten	17,93	-4,99		-13,42			36,34
GESAMTSUMME	140,49	24,41	3,98	36,29	0,41	0,00	2,59	72,81