

Bauvorhaben: Geamtsanierung des Ganztags-gymnasiums Johannes Rau Siegesstraße 134 42287 Wuppertal	Bauherr: Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Lise-Meitner-Str. 15-25 42119 Wuppertal	Entwurfs- verfasser: büro360° Friedrich-Engels-Allee 160 42285 Wuppertal
--	--	---

Kostenzusammenstellung für vorbereitende Maßnahmen		Alle Beträge in Euro brutto
Schadstoffsanierung, Rückbau Sporthalle und übergeordnete Baustelleneinrichtung auf Basis der Kostenschätzung vom 13.5.2022 (gerundet, ohne Indexierung)		
Status: 9.5.2023		
KGR - Nr.	Bezeichnung	Summe
GESAMTSUMME		3.517.800,00 €
200 - 01	Vorbereitende Maßnahmen - TGA	23.800,00 €
	HLS - IB Pinovaplan, Status vom 12.5.2022 ELT - IB ITS, Status vom 11.5.2022	
200 - 02	Vorbereitende Maßnahmen - Abbruch Sporthalle	285.100,00 €
	büro360°, Status vom 13.5.2022	
300 - 03	Bauwerk - Baukonstruktion - Schadstoffsanierung	1.638.000,00 €
	GMW FB 3, Status vom 13.5.2022	
300 - 04	Bauwerk - Baukonstruktion - Übergeordnete Baustelleneinrichtung	782.000,00 €
	büro360°, Status vom 13.5.2022	
500 - 16	Außenanlagen und Freiflächen	108.000,00 €
	Böschungssicherung Schulhof 1 - büro360°, Status vom 13.5.2022	
	Zwischensumme Baukosten	2.836.900,00 €
700 - Vor	Anteilige Planungs- und Nebenkosten circa (psch. 24%)	680.900,00 €
	GMW FB 1, Status vom 8.5.2023	