


- Ansprechpartner WSW**
- Verzweigungsbauwerk 112 + ESW-Verlängerung WSW Entwässerung
 - Aufzuganlage Schwebbahnstation WSW mobil
 - Förderung Kommunale Schiene WSW mobil
 - Versorgungsleitungen Winklerstraße WSW Versorgung
 - Verzweigungsbauwerk 7 Fischertal WSW Entwässerung
- Ansprechpartner Stadt**
- ISEK Barmen Ressort 101
 - Sanierung Fischertalbrücke Ressort 104



Bauzeit 02/23 - 03/24
VZW 112 + ESW Verlängerung
WSW

Bauzeit 05/23 - 07/23
Aufzugsanlagen
Schwebbahnstation
WSW

Bauzeit 2025/2026
Förderung Kommunale Schiene
Umbauarbeiten Glasfassade,
Dach, Beleuchtung und
Zugangsebene
WSW

2026-2027
VZW Fischertal
WSW

2027
ISEK Barmen
Neugestaltung
Ankunftsort Alter Markt
Stadt Wuppertal

2027 oder später
Versorgungsleitungen
WSW

Die Parkfläche wird verwendet von:
- Förderung Kommunale Schiene (2025/2026)
- ISEK Barmen (noch unbekannt)
- Versorgungsleitungen (2027 oder später)
Würde, wenn Fläche nicht mehr verfügbar auf andere BE-Flächen ausweichen

Bauzeit noch unbekannt
Fischertalbrücke Sanieren
Stadt