

lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Federführung	beteiligt	Anmerkungen	Zeitziel	erledigt?
1	bauliche Maßnahmen	Installation von Videokameras im Schwebebahnhof	WSW		lfd. Beobachtungen werden von der Leitstelle überwacht, Aufzeichnung derzeit nicht möglich		ja
2		Aufstellung einer Fahrgastinformation	WSW	Stadtverwaltung (Genehmigung), Ströer (Stadtmöblierung)	Situation wird weiter beobachtet, derzeit kein Handlungsbedarf	/	/
3		Rückbau der Treppe	Stadt (104)	Stadt (101)	wird von 101 abgelehnt (Wegenachteile), aus Kostengesichtspunkten zudem schwierig	/	/
4		Aufstellung weiterer Pyramiden	Stadt (104)		installiert	/	ja
5		bauliche Veränderung der Mauer (Verhinderung des Anlehns z.B. durch Rauputz)	Stadt (104)		nicht möglich (Verkehrssicherungspflicht)	/	/
6		Entfernung der (leerstehenden) Vitrine	Stadt (403? Zuständigkeit für den Vertrag mit Stroer liegt dort, Anfrage läuft)	201.101 (zur Klärung der Zuständigkeit)	Vitrine gehört der Ströer City-Marketing. Ggf. prüfen ob sie zum Abbau bereit sind oder einen anderen Standort benötigen		nein
7		Veränderung der Zugangssituation zum Bahnsteig der Schwebebahn	WSW		nicht möglich (lt. Aussage WSW AG)	/	/
8		Rückbau des Vordaches	WSW	Stadt (Denkmalschutz, 105)	Rückbau erscheint allen am Ortstermin beteiligten nicht sinnvoll (u.a. wg. Spritzschutz)	/	/

lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Federführung	beteiligt	Anmerkungen	Zeitziel	erledigt?
9	Umfeldverbesserung	Beleuchtung öffentlicher Raum	Stadt (104)			/	ja
10		Beleuchtung unter dem Vordach/ Schwebbahnhof	WSW			/	ja
11		Reinigungssituation	ESW		bereits höchste Reinigungsklasse	/	/
12		Anschaffung einer Maschine zur Entfernung von Kaugummi	ESW		Aus Kostengründen und wegen hohem Arbeitsaufwand abgelehnt		ja
13		Erhöhung der Anzahl der Mülleimer	ESW		notwendig, in Bearbeitung		ja
14		Installation von Aschenbechern	ESW		notwendig, in Bearbeitung, 100 Stück (für beide Innenstädte) sind bestellt, sollen in der 39. kw geliefert werden	22.09.03	ja
15		Umfeldreinigung der ansässigen Gastronomen prüfen und ggf. veranlassen			lfd. Geschäft des KOD	/	ja
16		Verteilung von Taschenaschern mit ESW-Werbung	ESW		Zum jetzigen Zeitpunkt aus Kostengründen nicht geplant. Wird ggf. im Frühjahr 2004 neu überprüft		Derzeit ja
17		Beschallung mit klassischer Musik	WSW	Frau Rau	Seit 03.11.03 in Betrieb, wird vom Kiosk aus gesteuert. Beschallung nur leise im Gebäude hörbar		ja

lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Federführung	beteiligt	Anmerkungen	Zeitziel	erledigt?
18	Odnungsrechtliches Eingreifen	Sonderaktionen zur Verhinderung des Dealens in der Passage	Polizei		lfd. Geschäft	/	ja
19		Erhöhung der polizeilichen Präsenz	Polizei		personell nicht mehr auszuweiten	/	/
20		Erhöhung der Präsenz des KOD	Stadt (302)		personell nicht mehr auszuweiten	/	/
21		Erhöhung der Präsenz der VSG (3-S-Kräfte)	WSW (VSG)		personell nicht mehr auszuweiten	/	/
22		Kooperation zwischen Polizei und KOD	Polizei/ Stadt (302)		Kooperationsvereinbarung wurde inzwischen abgeschlossen, gemeinsame Streifen seit 03.11.03	03.11.03	ja
23		Kooperation zwischen KOD und VSG	WSW (VSG)/ Stadt (302)		Zur Zeit noch keine Kooperation vergleichbar zu Pkt. 22, aber durchaus Absprachen auf Leitungs- und Arbeitsebene, soweit personell möglich	?	nein
24		Übertragung von Teilen des Hausrechtes für das KöBo-Haus auf den KOD	WSW/ Stadt (302)		muss rechtlich geprüft werden	?	?
25		Verlegung der Einsatzzentrale VSG zum Döppersberg	WSW (VSG)		wird organisatorisch als nicht sinnvoll und nicht möglich erachtet. Ab 01.02.04 Anbindung der 3-S-Kräfte an den Standort Wartburgstraße, langfristig ist noch eine Änderung (ggf. zum KöBo-Haus) geplant.	?	nein

lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Federführung	beteiligt	Anmerkungen	Zeitziel	erledigt?
26		Einsatz von (privatem) Objektschutz durch die MieterInnen	WSW/ Frau Rau (?)	201.101 (wird im nächsten Gespräch mit Frau Rau thematisiert)	konnte im Termin nicht geklärt werden	?	?
27		Verstärktes ordnungsrechtliches Eingreifen	Stadt (302)	Polizei	wird im Rahmen der personellen Kapazitäten durchgeführt	?	ja
28		Verdrängung der Personengruppen	Stadt (302)	Polizei	lt. Stellungnahme des GB 3 und Beschluss des VV rechtlich nicht möglich!		/

lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Federführung	beteiligt	Anmerkungen	Zeitziel	erledigt?
29	Soziale Aspekte	flankierender Einsatz von Streetwork	freundes- und förderkreis suchtkrankenhilfe e.V., diakonie elberfeld	Stadt (201)	laufendes Geschäft	/	/
30		Ausweitung von Streetwork	freundes- und förderkreis suchtkrankenhilfe e.V., diakonie elberfeld	Stadt (201)	derzeit aus finanziellen Gründen nicht möglich	/	/
31		Verbesserung der Betreuungsangebote (Ausweitung der Öffnungszeiten)	alle betroffenen Träger Sozialer Arbeit	Stadt (201)	derzeit aus finanziellen Gründen nicht möglich	/	/

lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Federführung	beteiligt	Anmerkungen	Zeitziel	erledigt?
32	Sonstige Bereiche	Alternative Aufenthaltsmöglichkeiten (draußen)	Stadt (201 und 302, VV)		Liste/ Bewertung wurde von 201 erstellt, Beschluss vom VV aus rechtlichen Gründen (siehe ordnungsrechtliches Eingreifen, Verdrängung der Personengruppen) nicht getroffen.		/
33		Alternative Aufenthaltsmöglichkeiten (Räume)	Stadt (201)	Träger Sozialer Arbeit	derzeit aus finanziellen Gründen nicht möglich, inhaltlich erscheint eine Ausweitung bestehender Angebote (s.o.) sinnvoller.	/	/