

# Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht  
Anlage zum Controllingbericht  
Stand Juni 2023

alle Angaben in Mio EUR brutto

	Prognose							
	Gesamt	GVFG-IV	GVFG-ÖV	Städtebau	WSW	Bahn	Dritte	Eigenmittel
Baukosten	Straßen & Ingenieurbauwerke	35,01	22,11		1,03		1,74	10,12
	Busbahnhof & Buswarteplatz	4,43		2,69		0,27		1,48
	Unterkonstruktion / Parkdeck	20,50		0,51	13,71			6,27
	Mall	26,15			15,13			11,02
	Bussteigüberdachung	6,12		0,58	4,35			1,19
	Freianlagen	13,78			8,35			1,07
Planungskosten	GVFG-IV	2,88	0,70					2,18
	GVFG-ÖV	0,60		0,12				0,48
	Städtebau	11,09			7,13			3,96
	Übergreifende Kosten	19,93	1,59		-13,42			31,76
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>140,49</b>	<b>24,41</b>	<b>3,90</b>	<b>36,29</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>	<b>72,81</b>