

| | | |
|---|---|---|
| Bericht | Geschäftsbereich | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters |
| | Ressort / Stadtbetrieb | Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal) |
| | Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail | Marian Berner 563 5797 marian.berner@gmw.wuppertal.de |
| | Datum: | 29.01.2024 |
| | Drucks.-Nr.: | VO/0109/24 öffentlich |
| Sitzung am | Gremium | Beschlussqualität |
| 07.02.2024 | Ausschuss für Schule und Bildung | Entgegennahme o. B. |
| 08.02.2024 | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Entgegennahme o. B. |
| Aktuelle Sachstände Schul-Projekte | | |

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums bitten darum, regelmäßig über wichtige Schul-Projekte durch das GMW informiert zu werden.

Beschlussvorschlag

Die Antwort wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Sachstandsmitteilung

Grundschule Hainstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23

Grundschule Haselrain

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23

Förderschule Bartholomäusstraße

Bearbeiter: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23

Grundschule Cronenfelder Straße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Ist in Betrieb, wird aus der Sachstandsmeldung rausgenommen

Grundschule Petersstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Ist in Betrieb, wird aus der Sachstandsmeldung rausgenommen

Gesamtschule Barmen

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/1268/23 vom 29.11.2023

Gesamtschule Ronsdorf, An der Blutfinke

Bearbeiter: Bodo Bresser

- In KW 5 findet ein Treffen vor Ort mit einem Unternehmen und der Schule statt, um die Absaugung von Kies auf den Dachflächen des Hauptgebäudes zu planen
- In KW 6 wird zusammen mit einem Dachdecker-Gutachter, ein geeignetes Konzept erarbeitet, wie die Dachflächen des Hauptgebäudes in Stand gesetzt werden können
- Nach Ende der Schlechtwettertage werden die Dacharbeiten an den Modulbauten fortgesetzt

Hauptschule Wichlinghausen, Dieckerhoffstraße 6

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/1268/23 vom 29.11.2023

Realschule Leimbacher Straße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Für die Fortsetzung der weiteren Projektschritte musste die Nachbesetzung der Fachingenieure für die Planung Heizung/Lüftung/Sanitär europaweit ausgeschrieben werden. Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Realschule Vohwinkel

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/1268/23 vom 29.11.2023

Gymnasium Bayreutherstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Vergabeverfahren zur erneuten Ausschreibung der Außenanlagen ist noch nicht abgeschlossen, siehe VO/1268/23 vom 29.11.2023

Ausweichquartier Dietrich Bonhoeffer-Weg

Bearbeiter: Bodo Bresser

- In enger Abstimmung mit der Schule und allen weiteren Beteiligten findet zurzeit die Umzugsplanung (Osterferien 2024) statt

Gymnasium GGJR Siegesstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/1268/23 vom 29.11.2023

7. Gesamtschule

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/1268/23 vom 29.11.2023

Gesamtschule Else-Lasker-Schüler

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Wie in der Beschlussvorlage VO/1335/23 dargestellt ist, wird eingebracht, die Verwaltung zu beauftragen, Maßnahmen zur Beschleunigung der Sanierung der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler inklusive der Option eines vollständigen Abrisses des Schulhauptgebäudes zu prüfen und die Prüfergebnisse mit Zeitplan und Kostenrahmen zum nächsten Gremienlauf vorzulegen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Keine