

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Berner 563 5797 marian.berner@gmw.wuppertal.de
	Datum:	03.04.2024
	Drucks.-Nr.:	VO/0401/24 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
10.04.2024	Ausschuss für Schule und Bildung	Entgegennahme o. B.
11.04.2024	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
Aktuelle Sachstände Schul-Projekte		

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums bitten darum, regelmäßig über wichtige Schul-Projekte durch das GMW informiert zu werden.

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Begründung

Grundschule Hainstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23.

Grundschule Haselrain

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23.

Förderschule Bartholomäusstraße

Bearbeiter: Anke Heinemann

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Beschluss zur Kostenneufestsetzung VO/1221/23.

Grundschule Gewerbeschulstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Die Baugenehmigung liegt vor.
- Die Tiefbauarbeiten können nun ausgeschrieben werden.

Neue Grundschule Matthäusstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Die Planung für die Schadstoffsanierung ist gestartet.

Gesamtschule Ronsdorf, An der Blutfinke

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Die Entkiesungsarbeiten der Dachflächen haben in enger terminlicher Absprache mit der Schule in den Osterferien begonnen.

Realschule Leimbacher Straße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Die Nachbesetzung der Fachingenieure für die Planung Heizung/Lüftung/Sanitär ist erfolgt.

Realschule Vohwinkel

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Es waren Baumfällungen neben dem Hauptgebäude im Zuge der Sanierung der Realschule Vohwinkel nötig, siehe Vorlage: VO/0153/24.
- Die Fällungen wurden von der BV Vohwinkel genehmigt und sind innerhalb der Schonzeit bereits erfolgt.

Gymnasium Bayreutherstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/0109/24.

Ausweichquartier Dietrich Bonhoeffer-Weg

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Der Umzug vom Gymnasium GGJR in das Ausweichquartier ist in den Osterferien erfolgt.
- Im Außengelände finden in enger terminlicher Abstimmung mit der Schule noch Arbeiten statt.

Gymnasium GGJR Siegesstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Siehe Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg.

7. Gesamtschule

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Kein neuer Sachstand gegenüber dem Bericht VO/1268/23 vom 29.11.2023.

Gesamtschule Else-Lasker-Schüler

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Wie in der Beschlussvorlage VO/0390/24 und VO/0395/24 dargestellt, sind vier Varianten zur Sanierung/Neubau der Else-Lasker-Schüler GES umsetzbar.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Keine