

		Jahr	2024												2025												2026		
		Quartal	2			3			4			1			2			3			4			1					
		Monat	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
AP	Maßnahme																												
1	Ausschreibung & Vergabe																												
	Ausschreibung																												
	Angebotsprüfung & Beauftragung																												
2	Konzepterstellung																												
	Beginn der Arbeiten																												
	Erarbeitung Bestandsanalyse																												
	Erarbeitung Maßnahmenkonzept																												
	Fertigstellung																												
	Beteiligung																												
3	Beschlussfassung & Umsetzungsbeginn																												
	Beschluss Politik																												
	Umsetzungsbeginn																												