

|               | Straße/ Ort der Arbeitsstelle                                     | Auftraggeber  | Zeitraum                 | begonnen | geplant | beendet | Art der Maßnahme                             | Verkehrsbeeinträchtigungen / Info                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osten</b>  |                                                                   |               |                          |          |         |         |                                              |                                                                                                                 |
| 1.            | Blombacher Bach (Brücke 1 - Wupper)                               | Straßen NRW   | bis Frühjahr 2024        |          |         | X       | Ersatzneubau                                 | wieder offen                                                                                                    |
| 2.            | Blombacher Bach (Brücke 2 - Beyenburger Str.)                     | Straßen NRW   | vorauss. 2026            |          | X       |         | Ersatzneubau                                 | in Planung, im Anschluss an Brücke Waldeckstr.                                                                  |
| 3.            | Dieselstr (A1 Schwellmetalbrücke)                                 | Autobahn GmbH | bis Mitte 2024           | X        |         |         | Brückensanierung                             | Einbahnstraße Dieselstr. / Umleitungsverkehere                                                                  |
| 4.            | Linderhauser Str, Brücke BAB 1                                    | Autobahn GmbH | 17.07.2023 - Mitte 24    | X        |         |         | Ersatzneubau                                 | LZA, kurze temporäre Vollsperrungen erforderlich                                                                |
| 5.            | Eichenhofer Weg, Brücke BAB 1                                     | Autobahn GmbH | 2023 - 2024              | X        |         |         | Ersatzneubau                                 | Vollsperrung                                                                                                    |
| 6.            | Waldeckstr. (Brücke)                                              | Stadt         | vorauss. 2025            |          | X       |         | Brückensanierung                             | Vollsperrung oder Einbahnstraße, im Anschluss an Brücke Blombacher Bach                                         |
| 7.            | Wuppersammler Los 1 - B 7 Alter Markt bis Bredde                  | WSW           | 02/2023-2025             | X        |         |         | Entlastungssammler Wupper                    | B7 in Teilen einspurig, großräumige Umleitung                                                                   |
| 8.            | Wuppersammler Los 2 - B 7 Bredde bis Wichlinghauser Str.          | WSW           | 2025 - 2027              |          | X       |         | Entlastungssammler Wupper                    | noch in Planung                                                                                                 |
| 9.            | Brücke Hatzfelder Str. BAB 46                                     | Autobahn GmbH | 2023 - 2024              | X        |         |         | Sanierung                                    | einspurig, LSA                                                                                                  |
| 10.           | BAB 46 Aus- u. Abfahrten Wichlinghausen/Oberbarmen                | Autobahn GmbH | 2024 - 2028              |          | X       |         | Brücken-Fahrbahnsanierungen, Lärmschutz      | temporäre Sperrungen der Auf- und Abfahrten                                                                     |
| 11.           | Freiligrathstr.                                                   | WSW           | ab 03/24                 | X        |         |         | Kanal                                        | Vollsperrungen (in Abschnitten)                                                                                 |
| 12.           | Loher Brücke                                                      | Stadt         | ab 04/2024               | X        |         |         | Brückensanierung                             | Vollsperrung                                                                                                    |
| 13.           | Schönebecker Str.                                                 | privat/Stadt  | seit 27.02.2024          | X        |         |         | einsturzgefährdetes Gebäude                  | Vollsperrung                                                                                                    |
| <b>Norden</b> |                                                                   |               |                          |          |         |         |                                              |                                                                                                                 |
| 14.           | Uellendahler Str. - Bauabschnitt 3                                | WSW           | vorauss. 2024            |          | X       |         | Kanal + Versorgungsleitungen                 | noch in Planung                                                                                                 |
| <b>Süden</b>  |                                                                   |               |                          |          |         |         |                                              |                                                                                                                 |
| 15.           | Theishahner Str./ Kuellenhahner Str.                              | WSW           | 2024                     |          | X       |         | Fernwärme                                    | Einschränkungen Fahrspuren, zeitweise Einbahn Kuellenhahner Str.                                                |
| <b>Mitte</b>  |                                                                   |               |                          |          |         |         |                                              |                                                                                                                 |
| 16.           | Elberfeld 2030 (Poststr./ Alte Freiheit)                          | WSW/ Stadt    | ab 2022                  | X        |         |         | Fernwärme + Versorgungsleitungen, Straßenbau | in Bauabschnitten, teilweise Vollsperrung                                                                       |
| 17.           | Elberfeld 2030, Fernwärme - Los 2 (Aue, Mäuerchen, Schloßbleiche) | WSW           | ab Frühjahr 2024         |          | X       |         | Fernwärme + Versorgungsleitungen             | Verkehrskonzept, abgestimmt                                                                                     |
| 18.           | Elberfeld 2030, Fernwärme - Los 3 (Hofaue, Hofkamp)               | WSW           | ab 2024/ 2025            |          | X       |         | Fernwärme + Versorgungsleitungen             | noch in Planung                                                                                                 |
| 19.           | Hesselberg                                                        | WSW           | 2021-2024                | X        |         |         | Kanal + Versorgungsleitungen                 | Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten                                                                         |
| 20.           | Kluser Brücke                                                     | Stadt         | seit 14.03.22 - Mitte 24 | X        |         |         | Brückensanierung                             | einspurig Fahrtrtg. Osten                                                                                       |
| 21.           | Viehhofstr.                                                       | WSW           | bis Mitte 2024           | X        |         |         | Gashochdruckleitung                          | Vollsperrung, Aufweitung Einmündung Neviandtstr.                                                                |
| <b>Westen</b> |                                                                   |               |                          |          |         |         |                                              |                                                                                                                 |
| 22.           | Wagenhalle/Schwebebahn Vohwinkel                                  | WSW           | unbekannt                |          | X       |         | Neubau                                       | angekündigt                                                                                                     |
| 23.           | Lokschuppenareal                                                  | privat/BuGa   | unbekannt                |          | X       |         | Neubau                                       | angekündigt                                                                                                     |
| 24.           | Sonnborner Kreuz                                                  | Autobahn GmbH | 2026-2034                |          | X       |         | Sanierung, Ersatzneubauten                   | durchgehend 2+2 in beide Fahrtrtg. / Betroffene Anschlussstellen: BAB 46 Sonnborn u. Varresbeck, BAB 535 Dornap |