

**Geschäftsführung
Ratskommission zur Begleitung und
Steuerung des Projektes Pina Bausch
Zentrum**

Es informiert Sie	Christina Escher
Telefon	563 - 5649
Fax	
E-Mail	christina.escher@stadt.wuppertal.de
Datum	10.06.24

Niederschrift

über die nicht öffentliche/ öffentliche Sitzung der Ratskommission zur Begleitung und Steuerung des Projektes Pina Bausch Zentrum (SI/0335/24) am 14.05.2024

Anwesend sind:

von der SPD

Herr Yannik Düringer, Frau Sabine Schmidt,

von der CDU

Herr Erhard Werner Buntrock, Herr Dr. Rolf Jürgen Köster, Frau Christiane Sippel,

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Dagmar Liste-Frinker, Frau Petra Lückerath,

von der FDP

Herr Thilo Prokosch,

von DIE LINKE

Herr Bernhard Sander,

von den Lokalpatrioten

Herr Martin Meyer,

von den Freien Wählern

Frau Gabriele Smeets,

als sachkundiger Einwohner

Herr Salomon Bausch, Herr Olaf Reitz, Herr Dr. Daniel Siekhaus,

von der Verwaltung

Herr Prof. Dr. Uwe Schneidewind (OB), Herr Matthias Nocke (GBL 2.2), Frau Anke Vaupel (200.4), Frau Mirja Montag (GMW), Herr Ralf Palluch (GMW), Frau Yvonne Hartmann (401), Herr Siegmund Otto (200), Frau Natalie Poppel (403)

als Gast:

Frau Bettina Milz (Inhaltliche Koordinatorin), Herr Ralph Zinnikus (Land NRW),

Nicht anwesend sind:

von der SPD

Herr Heiner Fragemann

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Herr Peter Vorsteher

Schriftführerin:

Christina Escher

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 20:05 Uhr

II. Öffentlicher Teil

2 Sachstandsbericht Gebäudebau

Beginn 19:10 Uhr

Frau Montag stellt Herrn Palluch als neuen Projektleiter des GMW für das Pina Bausch Zentrum vor.

Das GMW steht in einem intensiven Arbeitsaustausch mit Diller Scofidio + Renfro in New York, Höhler und Partner und dem Landschaftsarchitektenbüro Schmidt. Insbesondere wird gerade die Rückführung in den Kostenrahmen vorbereitet. Die Vermessungsarbeiten haben im Schauspielhaus stattgefunden. Erste Startgespräche zum Thema Freianlagen, Denkmalschutz, Verkehr und Städtebau haben stattgefunden. Ende Juni 2024 findet ein Workshop mit allen Nutzer*innen statt.

3 Sachstandsbericht Vorlaufphase

Der Sachstandsbericht zur Vorlaufphase wurde eingestellt und wird im Detail durch Frau Milz erläutert.

Herr Dr. Siekhaus und Herr Bausch ergänzen den Bericht.

Gemeinsam mit der Stadt Essen wird die Tanz-Triennale geplant.

Die Inhaltliche Koordinatorin ist seit dem 01.05.2024 bei der Stadtverwaltung Wuppertal und nicht mehr beim Tanztheater beschäftigt.

4 Verschiedenes

./.

Dagmar Liste-Frinker
Vorsitzende

Christina Escher
Schriftführerin