

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Pelz 563 5797 marian.pelz@gmw.wuppertal.de
	Datum:	21.01.2025
	Drucks.-Nr.:	VO/0060/25 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
28.01.2025	BV Oberbarmen	Entgegennahme o. B.
29.01.2025	Sportausschuss	Entgegennahme o. B.
30.01.2025	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
Bericht zur Terminentwicklung Abriss und Neubau Freibad Mählersbeck		

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums sollen mit diesem Bericht ausführlich darüber informiert werden, wie die Verschiebungen im Zeitplan der Baumaßnahme „Abriss und Neubau Freibad Mählersbeck“ und welche Faktoren im GMW zu einem späteren Fertigstellungstermin geführt haben.

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Entfällt.

Unterschrift

Mirja Montag

Begründung

Der Auftrag Ende 2024 vom Oberbürgermeister und den Gremienmitgliedern aus Sport- und Betriebsausschuss des GMW an das GMW lautete, die deutliche Verschiebung des Fertigstellungstermins zum Freibad Mählersbeck schlüssig und umfangreich aufzuzeigen. Es sollte ersichtlich werden, wie die erneute Verzögerung des Fertigstellungsdatums und einzelnen Zeitverzügen in der Bauabwicklung zustande kam. Zudem hatten sowohl der Oberbürgermeister als auch die Ausschussmitglieder einen Maßnahmenkatalog für 2025 gefordert, um die weiteren Arbeiten an dem Bad ohne neuerliche Verzögerungen abzuwickeln.

Diese Übersicht hat das GMW jetzt hiermit vorgelegt. Siehe Anlage.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Bericht_Mählersbeck_01_2025