



BUGA
2031

Planungsbeirat

Sachstand BUGA

15:30 Uhr (Präsenz)

16.03.2026

Gemeinsam auf dem Weg zur Bundesgartenschau 2031





BUGA
2031

TOP

Rückblick – Chancen säen

Sachstand – Wachsen

Ausblick – Blühen

Zukunft – Geboten ...


Themen

1. **Projektphasen**
2. **Sachstand**
3. **Nichtöffentlicher Teil**



#Sachstand

- Grundstückserwerb (Flächensicherung) ist erfolgt
- Abstimmung Grundstücke für Pachtflächen, Dienstbarkeiten, Widmung
- 5 Bauleitplanverfahren sind aktiviert
- Bauftragung der Fachexperten ist erfolgt
- Städtebaulicher Wettbewerb - 2. Preisträger
- 2. Förderkonferenz hat stattgefunden
- Gesamtfinanzplan im HH 2026/2027 eingeflossen
- Zeitplan und Mittelabflüsse



Projekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Freiraumentwicklung Kernareale (SB, ST, U) Kernareal Tesche inkl. LSA Kernareal Zoo Kernareal Wupperforte	PRELIMINARISCHER WETTBEWERB	PRELIMINARISCHES BEWERTUNG	AUSSTELLUNGSKONZEPTION	AUSSCHREIBUNG UND VERGABE BAULEITUNGEN				
HÄNGEBRÜCKE (NL, U) Bau der Hängebrücke in Direktverantwortung der gGmbH	GUTACHTENSTELLUNG	BEWALTUNGSPLANVERFAHREN	BAULEITUNGSVERFAHREN (für einen Wettbewerb)	VORBEREITUNGSARBEITEN (Bauleitung, Baubeherrschung...)	BAULEITUNG Kernareale			ROCKAU (UND) BELEGUNG DER FLÄCHEN AN DER STADT WUPPERTAL, ZUM BEWERTUNGSPROJEKT
Gebäude Hängebrücke (gGmbH NN) Gebäude für Technik und notwendige Infrastruktur auf der Königshöhe	GRUNDZUGSICHERUNG & DENKMALRECHT	AUSSCHREIBUNG UND VERGABE (TU)	BAULEITUNGSVERFAHREN (für einen Wettbewerb)	VORBEREITUNGSARBEITEN (Bauleitung, Baubeherrschung...)	BAULEITUNG des Gebäudes			ÜBERGABE der Brücke inkl. Infrastruktur und Betriebskonzept an die Stadt Wuppertal (inklusive eines privaten Betreibers)
Seilbahn (NL, U) Bau einer Seilbahn durch einen Konzessionsnehmer	GUTACHTENSTELLUNG & VORPLANUNG	BEWALTUNGSPLANVERFAHREN	BAULEITUNGSVERFAHREN	VORBEREITUNGSARBEITEN (Bauleitung, Baubeherrschung...)	BAULEITUNG Seilbahn			ÜBERGABE der Brücke inkl. Infrastruktur und Betriebskonzept an die Stadt Wuppertal (inklusive eines privaten Betreibers)
Co-Areale und Begleitprojekte am Beispiel Mobilität (ST) Insgesamt ca. 10-15 Begleitprojekte unter Begleitung durch die gGmbH	VORBEREITUNGSARBEITEN & GUTACHTEN ENTWICKLUNG MOBILITÄTSSTRATEGIE	AUSSCHREIBUNG UND VERGABE (Bau)	BAULEITUNGSVERFAHREN	BAULEITUNG des Betriebes				
BUGA + (IC) Bürgerinitiierte Projekte, die durch die BUGA umgesetzt werden Budget: 2 Mio. Euro	BEI DER BUGA 2031 MITBEREITUNG UND ZUSAMMENMITTUNG MIT ALLEN PARTNER KOMMUNIKATION	Ausarbeitung, Abstimmung und Prüfung KONZEPT (BUGA)	Entwicklung, Anbahnung der Teilbereiche, Verträge in der Bauleitung	Auswahl der Projekte zur Umsetzung	Umsetzungsbereitstellung	Umsetzung in nach bestmöglicher Vorlaufzeit und Zielsetzung		



Preisträger

1. Preis: relais Landschaftsarchitekten Heck Mommsen PartGmbH, Berlin
2. Preis: A24 LANDSCHAFT Landschaftsarchitektur GmbH, Berlin
3. Preis: Franz Reschke Landschaftsarchitektur GmbH, Berlin

Anerkennung: Cobe, Nordhavn (DK) und Pfrommer & Roeder, Stuttgart



#Freiraumplanerischer Wettbewerb

Teilnehmerfeld
Berlin, Dresden,
München, Zürich,
Stuttgart, Dänemark

#Mobilitätskonzept

Ist beauftragt

Mobilitätskonzept - Vorgehensweise

- Die Vergabeunterlagen für die Ausschreibung des Mobilitätskonzepts bis Juni 2025 zusammengetragen, Beauftragung erfolgte im Oktober 2025.
- Mobilitätskonzept – Gesamt Q3/2026 Fertigstellung
- Q3-Q4 2025 Zusammenstellung Projektmanagement für Mobilitätskonzept:
 - ❖ Besetzung aus Stadtverwaltung -Norina Peinelt, Frank Schilling, Ramona Blumenthal, Martina Kürten, Patricia Reich und Buga 2031 gGmbH Dustin Tittgen und
 - ❖ Hierzu soll alle zwei bis vier Wochen ein Arbeitstreffen mit dem bis dahin ausgewählten Planungsbüro stattfinden.




BUGA
2031

#DB Projekte

Bahnhof Vohwinkel

HLK - Generalsanierung

LSA Baustelleneinrichtung





BUGA
2031


#Fuß- und Radwegbrücke

Bahnhof Vohwinkel

Machbarkeitsstudie

Sperrzeiten angemeldet

Abstimmung Planungs-LV



#Fragen? #Anregungen?



- Abstimmung mit Fachexperten TÖB (Hängebrücke, Seilbahn – Befreiung LSG)
- Vertiefende Planung für alle Kernareale
- Bürgerbeteiligung Wassack & Tesche (Flieth) 23.03.2026 und
- LSA April/Mai 2026
- Wohnmobilstellplätze (Verortung: pop-up und stationär)
- Gespräch mit VRR
- Durchführung von Workshops – „Soziale Buga“ & „Kulturelle Buga“
- Thema Zirkularität u.a. Abstimmung mit Circular Valley
- Digitale Buga und Baustellenkommunikation
- Langfristiger Betrieb nach BUGA 2031



#Termine

Planungsbeirat	– 16.03.2026
AR Sitzung	– 16.04.2026 (10. Sitzung)
Eröffnungsfeier LAGA Neuss	– 16.04.2026
Besuch LAGA Neuss Fraktionen	– ab Mai 2026
Befahrung BUGA Radrिंग mit OBin	– 06.06.2026
Regionale Finale	– 11. und 12.07.2026
Parlamentari. Abend LAGA Neuss	– 14.07.2026
Austausch DBG	– 24.09.2026
AR Sitzungen	– 06.11.2026 (11. Sitzung)