



Bericht	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule und Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) E-Mail	Sandra Kulms Sandra.Kulms@stadt.wuppertal.de
	Datum:	30.03.2026
	Drucks.-Nr.:	VO/0384/26 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
29.04.2026	Ausschuss für Schule und Bildung	Entgegennahme o. B.
Berichterstattung zum Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau		

Grund der Vorlage

Zwischenbericht zum Umsetzungsstand der Förderrichtlinie Ganztagsausbau - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter – Schwerpunkt Ausstattungsmaßnahmen (VO/0872/24)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand der Maßnahmen aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau ohne Beschluss entgegen.

Unterschrift

Berg

Begründung

Im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsausbau - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung aus Oktober 2023) wurden durch den Schulträger Fördermittel für unterschiedliche Maßnahmen beantragt und durch die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt. Dazu gehören Investitionen in Spielgeräte,

flexible Möbel, Küchenausstattung und Beratungsleistungen für die multifunktionale Raumnutzung.

Nachfolgend wird zum aktuellen Umsetzungsstand der Maßnahmen berichtet.

Außengelände

Es konnten inzwischen die folgenden Investitionen in die Außengelände / Schulhöfe durch das Ressort Grünflächen und Forsten vollständig umgesetzt werden:

SCHULE	Umgesetzte Maßnahmen:
GS Thorner Straße 15	Neue Nestschaukel inkl. neuem Fallschutzbereich, Austausch der defekten Balancierelemente gegen einen neuen Drehbalancierbalken
GS Friedhofstraße 11	Neuer Gummifallschutz für ein bestehendes Klettergerüst
GS Ferdinand-Lassalle-Str., Standort Kratzkopfstr. 23	Neues Klettergerüst auf dem oberen Schulhof, Sicherung des Hangs auf dem unteren Schulhof
GS Fritz-Harkort-Schule, Standort Siegelberg 40	Austausch und Reparatur maroder und defekter Bahnschwellen
FS Johannes-Rau-Schule, Kreuzstr. 85	Neubau einer Nestschaukel inkl. Gummifallschutz
FS Am Nordpark, Melanchthonstr. 25	Zwei neue Schaukeln inkl. neuem Sandfallschutz, Reparatur und Aufwertung des Hangspielbereichs, Ergänzung durch eine Pflasterfläche
GS Uellendahl, Kurt-Schumacher-Str.	Spielgeräte und Fallschutz
GS Am Engelnberg	Erneuerung der Holzeinfassung des Fallschutzes der Seilkletteranlage, Bolzplatztore
GS Markomannenstr.	Fallschutz und Überarbeitung Seilpyramide und Reckstangen
GS Marienstr.	Balancierkombination, Wackelbrücke
GS Angelo-Roncalli-Schule, Reichsgrafenstr. 26	3er-Reck und zwei Hüpfblumen mit Fallschutz

Die Anlage I zeigt einige der neuen Spielgeräte und Instandsetzungsarbeiten. Erforderliche Restarbeiten an weiteren Spielgeräten u.a. an den Schulstandorten Rottsieper Höhe 14 und Melanchthonstr. 25 werden zeitnah umgesetzt und damit die dort geplanten Investitionsmaßnahmen ebenfalls vollständig abgeschlossen.

Die weiteren geplanten Maßnahmen auf den Schulhöfen, für die eine entsprechende Förderung beantragt wurde, sind zur Umsetzung innerhalb des Jahres 2026 vorgesehen.

Ausstattung mit flexiblem Mobiliar und Investitionen in die Küchenausstattung

Für Investitionen in die multifunktionale Raumausstattung wurden durch den Schulträger für das Jahr 2025 Fördergelder in Höhe von ca. 724.000,00 € abgerufen; es konnten hiervon bislang 32 Schulen profitieren.

Für die geplanten Investitionen in die Küchenausstattung wurden bislang etwa 112.000,00 € für das Jahr 2025 abgerufen; hier liegt der Schwerpunkt für die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2026.

Beratungsleistung für die multifunktionale Raumnutzung

Die Beratungen zur Entwicklung von Raumnutzungskonzepten sind ebenfalls bereits für fünf Schulen angelaufen; die Beratungsleistungen für die weiteren fünf Schulen sind planmäßig für das Schuljahr 2026/2027 vorgesehen.

Der Stadtbetrieb Schulen wird den Gremien nach Ende des Förderprogramms und vollständiger Abrechnung einen Abschlussbericht über alle umgesetzten Maßnahmen vorlegen (voraussichtlich Anfang 2028).

Hinsichtlich der beantragten Fördermittel für Baumaßnahmen wurde durch das Gebäudemanagement Wuppertal eine gesonderte Vorlage erstellt (VO/1287/24).

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung: Die Berichterstattung hat keine entsprechenden Auswirkungen.

Kosten und Finanzierung

Fördermittel für Investitionen in die multifunktionale Raumausstattung wurden in Höhe von insgesamt 1.352.840,045 € bewilligt; hiervon konnten bereits 724.115,27 € abgerufen werden. Zusätzlich wurde der städtische Eigenanteil (15 %) in Höhe von 127.785,05 € verausgabt. Für das Jahr 2025 wurden somit insgesamt 851.900,32 € investiert.

Eine Fördermittelbewilligung für Investitionen in die Küchenausstattung liegt in Höhe von 757.112,00 € vor. 112.334,42 € wurden bereits für das Jahr 2025 abgerufen. Unter Einbeziehung des städtischen Eigenanteils in Höhe von 15 % (19.823,72 €) konnten Investitionen in Höhe von 132.158,14 € getätigt werden.

Für die Umsetzung der beantragten Investitionsmaßnahmen auf den Schulhöfen wurden insgesamt Fördermittel in Höhe von 829.744,16 € bewilligt.

Hiervon wurde für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 222.036,73 € abgerufen. Gemeinsam mit dem städtischen Eigenanteil von 15 % wurden 261.219,68 € investiert.

Dem Stadtbetrieb Schulen steht für die Unterhaltung von Grundstücken/baulichen Anlagen jährlich ein Budget in Höhe von ca. 41.500,00 € für sämtliche Schulhöfe aller Schulformen zur Verfügung. Ohne die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau hätten die oben bezeichneten bereits abgeschlossenen bzw. noch geplanten Maßnahmen nicht finanziert werden können.

Zeitplan

Die Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans (VO/0872/24) ist weiterhin vorgesehen.

Anlagen

Anlage 01 - Bildmaterial