



An den Vorsitzenden des
Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration
Herrn Arif Izgi

Wuppertal, 02.02.2026

10 + 1 Bäume für die Opfer des NSU

Sehr geehrter Herr Izgi,
wir beantragen, dass in der Sitzung des Ausschusses für
Chancengerechtigkeit und Integration am 12.02.26 über den aktuellen
Stand der Vorlage VO/1737/21 - 10+1 Bäume für die Opfer des NSU –
berichtet wird.

Begründung

In seiner Sitzung am 26.06.2025 wurde von der Verwaltung ein Zeitplan
bekannt gegeben.

Es ist weiterhin beabsichtigt, die Baumaßnahme im Sommer 2025 zu veröffentlichen, mit den
Sanierungsarbeiten noch 2025 zu beginnen und diese je nach Witterung im Frühjahr 2026
abzuschließen.

Im Folgenden werden die Ursprungstermine nebst notwendigen zeitlichen Anpassungen
sowie Bemerkungen zum Planungsstand aufgeführt.

Meilenstein	Planungstermin	angepasster Termin	Bemerkungen
Fertigstellung Entwurfsplanung	28.02.2025	Ende Mai 2025	
Fertigstellung Ausführungsplanung	Anfang Mai 2025	vorr. Ende Juni 2025	
Abgabe Leistungsverzeichnis	Anfang Juni 2025	vorr. Mitte Juli 2025	
Baubeginn	01.10.2025	vorr. Ende Oktober 2025	Bauzeit 4 Monate
Fertigstellung	Frühjahr 2026	Frühjahr 2026	kann derzeit gehalten werden, nach Beauftragung ggf. Anpassung notwendig

Da ein Baubeginn noch nicht festgestellt werden konnte wird um Auskunft in der
Sitzung gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Naji Ahmad