

Bericht	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend & Integration
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 208 - Jugend & Freizeit
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Peter Krieg 563 2617 563 8137 Hans-Peter.Krieg@stadt.wuppertal.de
	Datum:	20.11.2004
	Drucks.-Nr.:	VO/3603/04 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
07.12.2004	Jugendhilfeausschuss	Entgegennahme o.B.
Grundüberholung von Kinderspielplätzen 2004/2005		

Grund der Vorlage

Information des Jugendhilfeausschusses

Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

In 2004 fertig gestellte Spiel- und Bolzplätze

Stadtbezirk	Spiel- und Bolzplätze	Baukosten	Fertigst./Eröffnung
Ronsdorf	Ferdinand-Lassalle-Str.	48.000,00	08.06.2004 eröffnet
Uellendahl/Katernberg	Raukamp/Flöthen	120.000,00	30.06.2004 eröffnet
Elberfeld	Friedrichsplatz/Höchsten	125.000,00	16.07.2004 eröffnet
Vohwinkel	Ehrenhainstraße	171.000,00	10.09.2004 eröffnet
Elberfeld	Holsteiner Straße Spielgerät	6.500,00	fertig 07.2004
Ronsdorf	Schenkstraße Skateranlage Lärmdämmung	800,00	fertig 07.2004
Uellendahl-Katernberg	Girardetstraße	9.500,00	fertig 08.2004
Elberfeld	Deweerthsche Garten	10.000,00	fertig 08.2004
Langerfeld	Dorfwiese	32.237,15	fertig 09.2004
Elberfeld	Bandstraße Bolzplatz Schallschutzmaßnahmen	5.000,00	fertig 09.2004
Elberfeld-West	Arrenberger Straße West, Beleuchtung	3.200,00	fertig 09.2004

Elberfeld	Frankenplatz	25.000,00	fertig 10.2004
Vohwinkel	Hasnacken Bolzplatz	65.000,00	Baumaßnahme 2004 Fertigstellung in 2005
Elberfeld-West	Tiergartenstraße	95.000,00	Baumaßnahme 2004 Fertigstellung in 2005
Elberfeld	Franzenstr. Bolzplatz	44.000,00	Baumaßnahme 2004 Fertigstellung in 2005
Barmen	Schönebecker Busch	7.500,00	Baumaßnahme 2004 Fertigstellung in 2005

Bericht über die Grundüberholung von Spiel- und Bolzplätzen 2004/2005

Stadtbezirk	Spiel- und Bolzplatz	Bemerkungen	Planungen 2004
Elberfeld	Friedrichsplatz/ Höchsten	Beteiligungsprojekt April 2003 mit Kindern und Jugendlichen, Eröffnungsfest am 16.07.04	
Uellendahl - Katernbeg	Raukamp / Flöthen	Beteiligungsprojekt April 2003 mit Kindern und Jugendlichen, Eröffnungsfest am 30.06.04	
Ronsdorf	Ferdinand-Lasalle- Straße	Planung und Abstimmung zusammen mit Anliegern, Eröffnungsfest am 08.06.04	
Vohwinkel	Ehrenhainstraße	Neugestaltung der gesamten Spielfläche, Schaffung einer familienfreundlichen Anlage, Eröffnungsfest am 10.09.04	
Elberfeld	Frankenplatz	Verbesserung der Spielfläche unter Beteiligung der Bürgerinitiative. Als ABM – Projekt Fertig gestellt in 2004	
Langerfeld- Beyenburg	Paul-Gerhard-Straße	Neue Tischtennisplatten, neue Spielgeräte. Wege- und Wiesenflächen durch Felsen abgrenzen. Fertig gestellt in 2004	
Langerfeld- Beyenburg	Dorfwiese	Abbau des Holzklettergerüsts Einbau einer Drehscheibe. Kooperationsprojekt mit Auszubildenden der Firma Leonards. Fertig gestellt in 2004	
Elberfeld	Deweerthscher Garten Luisenstr.	Spielgeräte werden erneuert und ergänzt, wird im Zusammenhang mit dem Bau der Tiefgarage durchgeführt. Fertig gestellt in 2004	
Elberfeld-West	Mozartstr./ Kirschbaumstraße	Gegenüberliegende Spielfläche Kirschbaumstraße wurde aufgegeben. Als Ersatz wird die Fläche Mozartstr. angekauft. Vorkaufsrecht wird bis 1.1.2005 ausgeübt. Dazu ist ein JHA Beschluss notwendig!	
Elberfeld	Kleber Platz Beteiligungsprojekt	Unattraktive Spielfläche in Mitten eines dicht bebauten Quartiers, Beteiligungsprojekt wurde im Sep.04 durchgeführt. <i>Umsetzung Anfang 2005</i>	
Langerfeld- Beyenburg	Windhukstr. 2	Fläche ist nicht mehr ausgestattet. Neue Gestaltung notwendig. <i>Beteiligungsverfahren Frühjahr 2005</i>	
Barmen	Große Hakenstr. 1980	Stark abgespielte Spielfläche. Renovierungsbedürftig. Planung als ABM – Projekt. <i>Vorlage in der BV Barmen 21.12. Baumaßnahme bis 2005.</i>	
Elberfeld-West	Tiergartenstr.	Forderung der BV vom 25.6.97 <i>Baumaßnahme in 2005, als</i>	

Stadtbezirk	Spiel- und Bolzplatz	Bemerkungen	Planungen 2004
		<i>Beschäftigungsmaßnahme</i>	
Elberfeld	Von-der-Heydt-Park	Spielgeräte müssen ersetzt werden <i>Umsetzung in 2005</i>	
Oberbarmen	Samoastr.	Keine Spielgeräte mehr vorhanden. Sollte in der Rangfolgeliste nach oben geschoben werden. Planung und Kostenermittlung wird z.Z. <i>Umsetzung in 2005</i>	
Ronsdorf	Ascheweg	2. Bauabschnitt in Verbindung mit Offenlegung des Leyerbaches. <i>Umsetzung in 2005</i>	
Elberfeld-West	Rabenweg	Beteiligungsprojekt mit Jugendlichen zum Bau eines Blockhauses als Ergänzung des Spielplatzangebotes. Bedarf vorhanden. <i>Zurückgestellt, weitere Abstimmung mit Jugendarbeit Nützenberg</i>	
Elberfeld	Platz der Republik	Neubau des Spiel- und Bolzplatzes nach Veräußerung des Bunkers und Abriss Nachbarschaftsheim, Landesmittelförderung. <i>Keine Entscheidung, wegen noch unklarer Nutzung des Bunkers</i>	
Heckinghausen	Turnstr./Baumhof	Ehemalige Sportfläche, die von 209 nicht mehr genutzt wird, soll als Spielfläche ausgebaut werden. Hoher Bedarf im Einzugsgebiet. <i>Planungsrechtlich schwierig, Klärung mit R 105 Neuplanung in 2005</i>	
Barmen	Martin-Luther-Straße	Stark abgespielte Fläche. Hoher Bedarf im Einzugsgebiet. <i>1.Beteiligungsprojekt Frühjahr 2005, Finanzierung , ABM- Projekt</i>	
Langerfeld-Beyenburg	Spitzenstraße	Spielfläche und Außengelände an der Jugendeinrichtung Spitzenstr. Stark abgespielt und renovierungsbedürftig. Forderung eines Ballfangzaunes mit Netzüberspannung, <i>kleine Planungswerkstatt mit Jugendlichen aus der OT Spitzenstraße</i>	
Elberfeld	Wirkerstr,	Geplante Fläche wird angekauft und als Spielfläche bereit gestellt. Hoher Bedarf im Einzugsbereich. <i>Ankauf der Fläche mit R 105 klären. Planung verschoben auf 2006</i>	
Barmen	Heidter Berg	Nach Beendigung Schwebebahnumbau und möglicher Auszug Feuerwehr Veränderung der Spielfläche. Forderungen aus dem Wohngebiet nach attraktiver Spielfläche. Zeitplan in Abstimmung mit Abriss Feuerwache erstellen. <i>Beteiligungsverfahren 2006.</i>	
Oberbarmen	Dellbusch Bolzplatz	Umbau des Bolzplatzes in eine Skateanlage. Nach Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens, Asphaltdecke, Aufrüstung zur Skateanlage, w.V. 2006 / 2007	
Cronenberg	Mastweg 1	Durch Bau eines Regenrückhaltebeckens Geländeänderungen, die eine Neugestaltung der Spielfläche notwendig machen. <i>Zurückgestellt</i>	

Bolzplätze

Vohwinkel	Hasnacken	Stark ab gespielter Platz mit Erosionsschäden, Kunstrasen und Zaunreparatur werden z.Z. durchgeführt. <i>Fertigstellung März/April 2005</i>
Elberfeld	Zimmerstr./ Franzenstr	Zäune müssen erneuert und geschlossen werden. Netzüberspannung. Kunstrasen. z.Z. <i>im Bau</i> <i>Fertigstellung März/April 2005</i>
Elberfeld-West	Pestalozzistr./ Gutenbergplatz	Stark in Anspruch genommen Ballspielfläche, z.Z. <i>im Bau.</i> <i>Fertigstellung März/April 2005</i>

Rangfolge der Grundüberholung von Spiel- und Bolzplätzen 2005

Nr.	BV	Spiel- und Bolzplatz	Bemerkungen	Planungen 2005
1	Elberfeld-West	Tiergartenstr.	Forderung der BV vom 25.6.97 Umsetzung als ABM-Projekt Anfang 2005	
2	Langerfeld-Beyenburg	Windhukstr. 2	Fläche ist nicht mehr ausgestattet. Neue Gestaltung notwendig. Beteiligungsverfahren Frühjahr 2005	
3	Ronsdorf	Ascheweg	2. Bauabschnitt in Verbindung mit Offenlegung des Leyerbaches	
4	Elberfeld-West	Mozartstr.	Spielfl. Kirschbaumstr. wurde aufgegeben. Als Ersatz wird die Fläche Mozartstr. angekauft und muss in Verbindung mit der Ausübung des Vorkaufsrechts 2005 ausgebaut werden.	
5	Barmen	Große Hakenstr. 1980	Stark abgespielte Spielfläche. Renovierungsbedürftig ABM-Projekt: Beginn 12. 2004	
6	Elberfeld	Hombücheler Platz	Umgestaltung und Attraktivierung der Spielfläche Im Zusammenhang mit der Platzgestaltung. Evtl. Landesprojekt „Stadt macht Platz“	
7	Barmen	Martin-Luther-Straße	Stark abgespielte Fläche. Hoher Bedarf im Einzugsgebiet. Beteiligungsprojekt und AB-Maßnahme Frühjahr 2005	
8	Elberfeld	Von-der-Heydt-Park	Spielgeräte müssen erneuert und ergänzt werden	
9	Barmen	Amalienstr.	Bolz- und Spielplatz dringend erneuern	
10	Uellendahl/ Katernberg	Kruppstr./Boschstr	Klettergerät mit neuem Fallschutz versehen	
11	Elberfeld	Helmholtzstr	Bolzplatz soll verbessert werden. Spielgeräte ergänzt	
12	Barmen	Bendahler Str.	Bolzplatz dringend renovierungsbedürftig	
13	Elberfeld	Platz der Republik	Neubau des Spiel- und Bolzplatzes nach Veräußerung des Bunkers und Abriss Nachbarschaftsheim, evtl. Landesmittelförderung	
14	Heckinghausen	Turnstr./Baumhof	Ehemalige Sportfläche, die von 209 nicht mehr genutzt wird, soll als Spielfläche ausgebaut werden. Hoher Bedarf im Einzugsgebiet.	
15	Langerfeld-	Spitzenstraße	Spielfläche und Außengelände an der	

	Beyenburg		Jugendeinrichtung Spitzenstr. stark abgespielt und renovierungsbedürftig. Beteiligungsprojekt
16	Oberbarmen	Samoastr.	Keine Spielgeräte mehr vorhanden.
17	Oberbarmen	Dellbusch Bolzplatz	Umbau des Bolzplatzes in eine Skateanlage. Nach Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens.
18	Barmen	Heidter Berg	Nach Beendigung Schwebebahnumbau und möglicher Auszug Feuerwehr Veränderung der Spielfläche. Forderungen aus dem Wohngebiet nach attraktiver Spielfläche. Beteiligungsverfahren.
19	Oberbarmen	Görlitzer Platz mit Bolzplatz	Stark abgespielt. Qualitätsverbesserung dringend notwendig
20	Elberfeld-West	Treppenstr	Stark abgespielte Spielanlage hoher Bedarf im Einzugsgebiet
21	Oberbarmen	Clarenbachstr-Kreuzstr	Spielgeräte mussten weg. Sicherheitsmängeln abgebaut werden. Muss grundlegend neu geplant werden
22	Heckinghausen	Obere Sehlhoffstr.	Hoher Bedarf im Einzugsgebiet Spielfläche stark abgespielt.