

## Controllingliste der Zielvereinbarungen 2005

Stand: 31.03.2005

### Erstes Ziel: Stärkung der Wirtschafts- und Innovationskraft Wuppertals, konsequente Ausrichtung allen Verwaltungshandelns und aller Mitarbeiter auf die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätze

#### Zeichenerklärung

<b>Finanzstatus<sup>1</sup></b> ++ = deutliche Verbesserung + = Verbesserung 0 = gemäß HHP -- = deutliche Verschlechterung - = Verschlechterung SK = Sachkostenbudget PK = Personalkostenbudget VMH = Vermögenshaushalt Ein = Einnahmen	<b>Status Ziele/Maßnahmen<sup>2</sup></b> ++ = weit übererfüllt + = übererfüllt 0 = erfüllt -- = nicht erfüllt - = fast erfüllt
--	---

Nr.	SB/R	Finanzstatus <sup>1</sup>				Ziele/Maßnahmen	Status <sup>2</sup>	Bemerkungen zu Gründen der Abweichung und den eingeleitete Maßnahmen zur Zielerreichung (nur Stichwörter)
		SK	PK	VMH	Ein			
	102					Inbetriebnahme des Umwelt-, Geodatenportals	0/-	Präsentation im Umweltausschuss erfolgt Leichte Terminverzögerung bei der Präsentation für d. Öffentlichkeit wegen Softwarenachbesserung
	106					Förderung umwelteffizienter Unternehmen und Produkte; Weiterführung Wuppertaler Umweltinitiative; Stadtverwaltung mit Vorbildfunktion	-	MP vgl. Bericht VV 11.04.05 zum nachhaltigen Wirtschaften Umweltmanagementdefizite bei der Stadt (gemessen an Ratsbeschluss + MP)
	101					Handlungsprogramm Gewerbeflächen; insbesondere Entwicklung der themenbezogenen Gewerbeparks	0	
	101					Erarbeitung eines regionalen Einzelhandelskonzeptes	-	MP; Die Fa. ECON-Consult ist in die Insolvenz gegangen; Die Arbeiten werden über die Fa. ISG möglicherweise abgewickelt.

	<b>105</b>					<b>Schnelligkeit und Transparenz im Baugenehmigungsverfahr en</b>	<b>+</b>	<b>Über 90 % der Genehmigungen konnten im Zeitraum von bis zu 6 Wochen erteilt werden.</b>
	<b>003</b>					<b>Ausbau des Stadtmarketings für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort</b>	<b>0</b>	<b>MP; Marketing GmbH wird vorbereitet.</b>
	<b>ARGE</b>					<b>Umsetzung des Integrationsprogramms der ARGE</b>	<b>0</b>	