

Bericht	Geschäftsbereich	Kultur, Bildung & Sport
	Ressort / Stadtbetrieb	Gebäudemanagement Wuppertal / Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in	Michael Hoffmann/Angelika Goos
	Telefon (0202)	563 2889 / 5149
	Fax (0202)	563 8548 / 8400
	E-Mail	michael.hoffmann@gmw.wuppertal.de angelika.goos@stadt.wuppertal.de
	Datum:	24.05.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/0726/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
07.06.2005	Schulausschuss	Entgegennahme o. B.
Sachstand Bauvorhaben in offenen Ganztagschulen		

Grund der Vorlage

Einrichtung von offenen Ganztagschulen im Primarbereich.
Verwendung der Zuwendungen für Bauvorhaben an offenen Ganztagsgrundschulen für die Schuljahre ab 2004/2005.

Beschlussvorschlag

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Drevermann

Begründung

Seit dem Schuljahr 04/05 erfolgt der Ausbau der offenen Ganztagschule im Primarbereich. Hierfür werden aus dem Bundesprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ Mittel zum Auf- und Ausbau zur Verfügung gestellt. Für Bauvorhaben zum Ausbau als offene Ganztagschulen werden Zuwendungen bis zu 80.000 € je 25 Kinder bewilligt.

Die Bauvorhaben zum Ausbau der OGS zum Schuljahr 04/05 werden mit der

Höchstfördersumme von 1.840.000 € bezuschusst.

Zu den Schuljahren 05/06 und 06/07 sollen an weiteren 22 Standorten Maßnahmen mit einem Bauvolumen von 3.440.000 € durchgeführt werden. Die Zuwendungen wurden beantragt, ein Zuwendungsbescheid liegt aber noch nicht vor.

Zum Verfahrensablauf ist anzumerken, dass eine rechtzeitige Fertigstellung der Bauvorhaben zum Schuljahresbeginn 2005/06 nicht möglich ist.

Dies liegt zum Einen an der kurzen Zeitspanne zwischen der Genehmigung durch die Bezirksregierung (ca. Ende Juni 05) und dem Schuljahresbeginn im August 2005, zum Anderen an den unumgänglichen Vorlaufzeiten bei der Durchführung öffentlicher Bauvorhaben. Daher können in einem ersten Schritt nur die dringendsten Arbeiten, und auch nur solche geringen Umfangs, erledigt werden. Priorität hat hierbei die Einhaltung der Hygienebestimmungen in den Verteilerküchen der offenen Ganztagschulen.

Für die weiteren Baumaßnahmen sind je nach Auftragsumfang Vorlaufzeiten von bis zu einem Jahr erforderlich. Planungen müssen unter Beachtung von Bauordnungsrecht, Brandschutz und weiteren Vorschriften erfolgen, Kostenberechnungen sind zu erstellen und Durchführungsbeschlüsse zu fassen. Bei Auftragsvergaben sind die komplizierten Vorschriften des Vergaberechts und die damit verbundenen Fristen zu beachten.

Eine abschließende Bearbeitung bis zum Schuljahresbeginn 2005/06 ist damit nicht möglich und wird auch für die Schulen, die mit dem Schuljahr 2006/07 ins Verfahren kommen, nicht möglich sein, selbst wenn die erforderlichen Beschlüsse dazu schon im Herbst dieses Jahres ergehen sollten.

Kosten und Finanzierung

Für den erforderlichen Umbau, Ausbau, Neubau oder die Erweiterung von Räumen können nach Nr. 2.1 RdErl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.05.2003 Zuschüsse bis zu 80.000 € je 25 Kinder im offenen Ganztags geahlt werden.

Für das Schuljahr 04/05 wurden 1.840.000 € bewilligt, zum Ausbau für das Schuljahr 05/06 wurden 3.440.000 € für bauliche Maßnahmen beantragt.

Die Darstellung der Abwicklung wird im Haushaltsplan 2006/2007 vorgenommen.

Zeitplan

S. Anlage

Anlagen

01 – Baumaßnahmen an offenen Ganztagsgrundschulen