

### Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-inTel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd -Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Kolender 494 405	01/2007	2.890	<p><b>Sachstand Vormonate:</b> Vom Investor Lidl wurde die Bauvoranfrage gestellt, nach positivem Bescheid wird der Notarvertrag über den Verkauf des Grundstückes geschlossen. Der Investor wird dann den Kaufpreis zahlen. Erst dadurch wird es trotz des nicht genehmigten Haushaltes möglich, Aufträge für den Bau der neuen Feuerwache Korzert zu erteilen. (06/05) Keine Veränderung zum Vormonat (07/05)</p> <p><b>Aktuell:</b> Die Bauvoranfrage der Fa. Lidl ist noch nicht entschieden. Das geplante Baugrundstück wurde zwischenzeitlich für Bodenablagerungen genutzt, derzeit wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. Bei 304 laufen die erforderlichen Vorplanungen für den Neubau. Mit den derzeitigen Mietern wurden bereits Gespräche wegen Bereitstellung von Ersatzwohnraum geführt, GMW und GWG werden kurzfristig Konzepte dazu vorlegen. (08/05)</p>