

Anlage 1

Kostenansätze mit Altlastenentsorgung, bautechnischen Veränderungen und Sicherungsmaßnahmen

	Durchführungsbeschluss vom 8.03.05	Kostenansatz 25.09.05	Mehr-/Minderkosten
Helene-Stöcker-Ufer	449.775,11 €	656.324,00 €	206.548,89 €
Wupperstrand am ehem. Arbeitsamt	153.673,16 €	95.341,00 €	-58.332,16 €
Wupperstrand Hünefeldstraße	209.895,05 €	514.270,00 €	304.374,95 €
Hartmannspitze	74.962,52 €	119.542,00 €	44.579,48 €
Wupperlabor Unterdörnen	56.221,89 €	63.485,00 €	7.263,11 €
Beer-Sheva-Ufer	112.443,78 €	122.935,00 €	10.491,22 €
South-Tyneside-Ufer	108.695,65 €	133.243,50 €	24.547,85 €
Wupperbalkon / Erzählautomat	11.244,39 €	0,00 €	-11.244,39 €
Summe netto	1.176.911,55 €	1.705.140,50 €	528.228,95 €
Baunebenkosten	176.536,73 €	341.028,10 €	164.491,37 €
	1.353.448,28 €	2.046.168,60 €	692.720,32 €
16 % Mehrwertsteuer	216.551,72 €	327.386,98 €	110.835,25 €
Summe brutto	1.570.000,00 €	2.373.555,58 €	803.555,57 €
			Differenz
			803.555,57 €
		Städtischer Eigenanteil	241.066,67 €
		Zuschussbedarf	562.488,90 €
Aufgestellt: Saßmannshausen 31.10.05			