

**Grobe Kostenschätzung der dritten Variante  
Fuß- und Radwegeverbindung Lüntenbeck / Vohwinkel  
(abgeleitet von der Kostenschätzung des Fuß- und Radwegs  
auf der Sambatrasse, 1. Bauabschnitt)**

**Variante 3**

Länge ca. 870m  
davon neu zu erstellender Fuß- und Radweg ca. 870m, Breite: 3,5m

Erdarbeiten	5715,00
Herrichten des Weges	29440,00
Ausstattung / Sicherung	13500,00
zuzüglich Ausbau und Entsorgung der Holzschwellen (ca. 1500 Stück á ca.20€)	30000,00
Kosten gesamt incl. 16% MWSt. in €	91239,80
Kosten gemäß Landschaftsgesetz NRW in €	81124,35
geschätzte Pachtkosten für 25 Jahre in €	22968,00
Gesamtkosten in €	195332,15