

Stadt Wuppertal - Ressort 101 - 42269 Wuppertal (Postanschrift)

Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1,
42269 Wuppertal

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 67
Postfach 30 08 65
40408 Düsseldorf

Es informiert Sie Herr Sauer

Telefon (0202) 563 - 5602
Fax (0202) 563 - 8556
E-Mail ingo.sauer@stadt.wuppertal.de
Zimmer A-214
Sprechzeiten Mo - Do 09.00 - 15.00 Uhr,
(nach Vereinbarung) Fr 09.00 - 12.30 Uhr
Zeichen 101.21
Datum 13.09.2007

Planfeststellungsverfahren nach §§ 28 ff Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Genehmigung nach § 9 PBefG für den Ausbau der Wuppertaler Schwebbahn; Änderung der Trassierung im Bereich Brücke 97 bis Stütze 102 (Az.: 67.04.01.05-10/1-07)

hier: Ergänzung zur Stellungnahme der Stadt Wuppertal

Sehr geehrter Herr Probst,

zu der mit Datum 27.08.2007 abgegebenen Stellungnahme erfolgt folgende Ergänzung:

die Stadt Wuppertal hat unter der Voraussetzung keine Bedenken geäußert, dass der Ausbau im Jahr 2008 durchgeführt wird. Dieser Zeitraum war mit den WSW abgestimmt.

Auf Wunsch der WSW soll dieser Termin nun um ein Jahr auf die Sommerferienzeit 2009 verschoben werden. Gründe hierfür sind in den umfangreichen Vorplanungen, örtlichen Vorbereitungsarbeiten und verlängerten Genehmigungsverfahren zu sehen, die bei den WSW Anlass zu der Befürchtung geben, in der ursprünglich vorgesehenen Schulferienzeit 2008 nicht rechtzeitig fertig zu werden. Da eine 5-wöchige Betriebspause aber grundsätzlich nur in der Schulsommerferienzeit möglich ist, soll die Montage der neuen Gerüstteile sicherheitshalber in den darauffolgenden Schulsommerferien, also 2009, durchgeführt werden.

Die Stadt Wuppertal erhebt auch bei einer Verschiebung auf 2009 keine Einwendungen, Voraussetzung ist jedoch auch in diesem Fall, dass die baubedingte Betriebspause der Schwebbahn in den Schulsommerferien liegt.

Mit freundlichem Gruß

i. A.

Walde