


Ausbau Wuppertaler Schwebebahn, Gesamtübersichtsplan 2010 - 2015



Am letzten Wochenende vor den Sommerferien findet jeweils eine städtische Großveranstaltung statt.

Alle Bauarbeiten, die das Weihnachtsgeschäft einschränken, sind bis Mitte November abzuschließen.

Die vorgegebenen Termine für Sommer-, Herbst- und Wochenendsperrungen werden nach den jeweiligen Submissionen verbindlich festgelegt. Wochenendsperrungen dauern jeweils von Samstag 0:30 Uhr bis Montag 5:00 Uhr.

Die für das Betriebssystem und den Leitstand erforderlichen Sperrungen (insbes. für Abnahmen) ab 2013 sind noch nicht berücksichtigt (gilt auch für die Tests und Inbetriebnahmen von Fahrzeugen).

Für die jeweiligen Sperrungen wird ein entsprechender Busersatzverkehr von WSW organisiert.

- Termine Sperrwochenenden 2011:**
- 29./30.01.2011
 - 26./27.02.2011
 - 16./17.04.2011
 - 09./10.07.2011
 - 23./24.07.2011
 - 30./31.07.2011
 - 15./16.10.2011
 - 12./13.11.2011
- Termine Sperrwochenenden 2012:**
- 25./26.02.2012
 - 05./06.05.2012
 - 12./13.05.2012
 - 02./03.06.2012
 - 16./17.06.2012
 - 23./24.06.2012
 - 15./16.09.2012
 - 10./11.11.2012