

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Katja Schnell 563 - 5140 563 - 8556 katja.schnell@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.04.2011
	Drucks.-Nr.:	VO/0392/11 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
18.05.2011	Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg	Entgegennahme o. B.
Neugestaltung Döppersberg, Sachstand		

Grund der Vorlage

Information zum Sachstand im Projekt Neugestaltung Döppersberg

Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Meyer

Begründung

1. Sachstand der Beauftragungen

Busabstellplatz

Der Auftrag wurde an die August Dohrmann GmbH, Remscheid erteilt.

Rückbau Brücke Immermannstraße

Wegen Gefährdung der Standsicherheit wurde der Abbruch früher als geplant erforderlich. Der Auftrag wurde an die Fa. Heinrich Send GmbH, Castrop-Rauxel erteilt.

2. Bautätigkeiten

Vorbereitende Maßnahmen WSW

Die Straße Döppersberg ist seit dem 09.01.2011 gesperrt. Die Leitungsverlegearbeiten dauern noch an. Voraussichtlich ab Juli 2011 wird die Straße Döppersberg zunächst wieder für den Verkehr freigegeben.

Busabstellplatz

Mit der Baumaßnahme wurde im März 2011 begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juni 2011 fertiggestellt sein.

Rückbau Brücke Immermannstraße

Seit März 2011 erfolgen die Abbrucharbeiten in diesem Bereich. Der Abschluss der Maßnahme ist im Mai 2011 geplant.

3. Bericht aus dem Arbeitskreis Kommunikation (AK)

Internet

Unter der Adresse www.doeppersberg.de werden alle aktuellen Informationen zum Projekt dargestellt. Neben Planungen, Geschichte und Chronik des Projektes sowie Verkehrsinfos sind im Baustellen-Tagebuch Fotos zu wichtigen Bauphasen, Baumaßnahmen und Ereignissen eingestellt.

Bauschild

Es wurde ein Bauschild für das Projekt Döppersberg entwickelt, das gegenüber vom Hauptbahnhof an der Straße Döppersberg aufgestellt wird.

Hotline

Über die Hotline (563-9007) zum Döppersberg beim Service-Center wurden im 1. Quartal 2011 insgesamt 218 Anfragen beantwortet.

In der nächsten regulären Sitzung wird vertieft auf die einzelnen Punkte und die Projektinhalte eingegangen.

Demografie-Check

entfällt