

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Katja Schnell 563 - 5140 563 - 8556 katja.schnell@stadt.wuppertal.de
	Datum:	21.06.2011
	Drucks.-Nr.:	VO/0581/11 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
21.07.2011	Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg	Entgegennahme o. B.
Neugestaltung Döppersberg, Projektvorstellung		

Grund der Vorlage

Die Bearbeitung des Projektes Neugestaltung Döppersberg innerhalb der Linienverwaltung erfordert insb. seit dem Einstieg der Projektsteuerung ab 2003 bestimmte Organisations- und Verfahrensstrukturen. Im Projektauftrag „Neugestaltung Döppersberg“ wurden diese einschließlich der verschiedenen Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen geregelt.

Zum adäquaten Verständnis des Gesamtzusammenhangs und wegen der Komplexität dieser Projekt- und Arbeitsstrukturen sowie der vielfältigen inhaltlichen Themenfelder des Projektes ist eine ausführliche persönliche Projektpräsentation im Rahmen der Sitzung erforderlich.

Aufgrund des Projektumfanges wird die Projektvorstellung im Rahmen der Sitzung in verschiedene Tagesordnungspunkte unterteilt.

Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Meyer

Begründung

1. Vorstellung der Projekt- und Arbeitsstruktur

Zur Umsetzung des Projektes Neugestaltung Döppersberg wurde mit Neubesetzung der Projektleitung und Einstieg in die Bauvorbereitung der Projektauftrag Döppersberg zum 21.01.2009 neu gefasst (Anlage 1 - ohne weitere Anlagen). Zur Sicherstellung der wirtschaftlichen, vertragsgerechten und termingerechten Abwicklung des Projektes werden die erforderlichen Personalressourcen eingesetzt. Die Organisationsstruktur des Projektes mit Übersicht über das Projektteam, den weiteren städtischen Personalressourcen, den Ansprechpartnern der WSW und den Informations-, Abstimmungs- und Entscheidungswegen wird im Rahmen der Projektvorstellung dargestellt.

Zur Planung und Umsetzung des Projektes ist die Beauftragung von Leistungen an verschiedene Auftragnehmer erforderlich. Die aktuellen externen Planungsverantwortlichen und Kooperationspartner sind Anlage 2 zu entnehmen.

Da das Thema Öffentlichkeitsarbeit bei Bauprojekten dieser Größenordnung eine wesentliche Bedeutung zukommt, wurde im Laufe des Projektfortschrittes mit Einstieg in die Phase der Bauvorbereitung eine eigene Stelle zur Öffentlichkeitsarbeit Döppersberg eingerichtet und besetzt. Die Aufgaben und Strukturen der Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich aus dem zugehörigen Projektauftrag (Anlage 3).

2. Das Projekt Neugestaltung Döppersberg

Nach einer langjährigen Planungsphase befindet sich das Projekt nunmehr in der Phase der vorbereitenden Baumaßnahmen. Im Rahmen der Sitzung wird ein ausführlicher Einblick in die Planung gegeben:

Historie und Ausgangslage

Planungsanlass

Aktuelle Planung:

- Verkehrsplanung (Straßenplanung, Plätze, Busbahnhof)
- Hochbau (Parkdeck, Mall)
- Schnittstellen zu externen (Investor, DB Station und Service AG)

Sachstandsbericht zum aktuellen Baugeschehen und bauzeitliche Verkehrsführung (siehe VO/0591/11)

Der beigefügte Übersichtslageplan verdeutlicht die einzelnen Planungsinhalte des Projektes (Anlage 4).

3. Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden bereits einige Maßnahmen umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung. Durch Ressort 101 wurden verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet. Diese sind dem Bauablauf zugeordnet und können bis zur Fertigstellung des neuen Döppersberg umgesetzt werden. Eine Auswahl einiger bereits umgesetzter bzw. noch umsetzbarer Maßnahmen wird im Rahmen der Sitzung präsentiert.

Demografie-Check

entfällt

Anlagen

Anlage 1: Projektauftrag Döppersberg

Anlage 2: Externe Beteiligte Döppersberg

Anlage 3: Projektauftrag Öffentlichkeitsarbeit

Anlage 4: Übersichtslageplan