

Zeitplan Adlerbrücke

		August	Septemb	Oktober	Novemb	Dezembe	1.Quartal 15	2.Quartal 15	3.Quartal 15	4.Quartal 15
1	Untersuchung des Asphaltbelags - Teerbelastung									
2	Anbringung des Bauschildes									
3	Freilegung der kompletten Brückenkonstruktion									
4	Baubeginnanzeige gegenüber Unterer Denkmalbehörde									
5	Erarbeitung eines Aushubkonzepts									
6	Vertragsabschluss mit dem Planer /Bauleitung									
7	Ausführungplanung und Kostenberechnung bzw. Leistungsverzeichnis/Verpreisung									
8	Ausschreibung der Gewerke/Jahresvertragsarbeiten									
9	Verkehrskonzept									
10	Aushub der Brücke									
11	Sanierung der konstruktiven Elemente unter Einhausung									
12	Einhub der Brücke									ggfs.bis Okt
13	Fertigstellung									ggfs.bis Okt
14	Säulenvorbereitung									