

Zeitplan Adlerbrücke

		August	Septemb	Oktober	Novemb	Dezembe	1.Quartal 15	2.Quartal 15	3.Quartal 15	4.Quartal 15
1	Untersuchung des Asphaltbelags - Teerbelastung									
2	Freilegung der kompletten Brückenkonstruktion									
3	Baubeginnanzeige gegenüber Unterer Denkmalbehörde									
4	Prüfung und Erarbeitung eines Aushubkonzeptes									
5	Vertragsabschluss mit dem Planer /Bauleitung									
6	Planung, Ausschreibung, Aushub der Brücke									
7	Planung, Ausschreibung, Instandsetzung der Brücke, Einhub, Straßenbau									

Hinweis: der Zeitplan steht als gedachter Verlauf noch unter Vorbehalt und ist von dem derzeit zu erarbeitenden Aushubkonzept abhängig