

## Anlage

Für den Zeitraum 2016-2022 (Umsetzung beginnend ab 2017) sind folgende Teilmaßnahmen vorgesehen:

Nr.	Teilmaßnahme	Gesamtkosten je Maßnahme	Beantragte Förderung	Zeitplan Mittelbeantragung		Bemerkung/ Veränderungen zu 2014
				Bisher geplant (STEP)	Aktualisiert - neu (STEP)	
1.3	Neugestaltung Treppe Elbersstr.	291.431 €	233.144 €	2016		
1.6a	Umgestaltung Berliner Platz und Umfeld als Gesamtmaßnahme: Berliner Platz			2016	Den Gesamtmaßnahmen zum Umfeld Berliner Platz unter Pkt. 1.6 a-d Wird zunächst ein Qualifizierungsprozess zur Umgestaltung vorangestellt. Erläuterungen zu Planung Berliner Platz und Umfeld am Tabellenende.	
1.6b	Bahnhofsvorplatz – Übergang Rosenau			2016		
1.6c	Schöneberger Ufer			2016		
1.6d	Rittershauser Platz-Zugang Höfen			2016		
<b>Neu 1.6e</b>	Qualifizierungsprozess zur Umgestaltung des Umfeldes Berliner Platz	100.000 €	80.000 €		2017	Die Mittel sind als Vorlaufkosten bereits im Haushaltsplan 2016/17 berücksichtigt.
<b>Neu 1.6f</b>	Städtebauliche Maßnahmen des Qualifizierungsprozess (Umsetzung der abgestimmten Planungen rund um den Berliner Platz)	1.690.000 €	1.352.000 €		2018	In der HH-Planung 2016-17 sind noch keine Mittel eingeplant.
1.4	Felsenspielplatz Berliner Str. - Umbau zur Skateanlage	0 €	0 €	2016	entfällt	Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahmen und Nr. 1.11, 1.12, 1.13 und 3.21
1.5	Erweiterung Parcours-Anlage / Bewegungsfläche für kleinere Kinder	270.000 €	216.000 €	2016	2017	Es findet eine wissenschaftliche Begleitung (Promotionsarbeit) zum Thema „Spielplatz der Zukunft“ statt. Die Ergebnisse liegen 2018 vor.

Nr.	Teilmaßnahme	Gesamtkosten je Maßnahme	Beantragte Förderung	Zeitplan Mittelbeantragung		Bemerkung/ Veränderungen zu 2014
				Bisher geplant (STEP)	Aktualisiert - neu (STEP)	
1.7	Fußwegeverbindung Langobardenstr. - Schwarzbach	150.000 €	120.000 €	2016	2017	Zeitl. Verschiebung
2.2	Rückbau von Problemimmobilien	200.000 €	160.000 €	2016	2017	Zeitl. Verschiebung
2.3	Klaus-Brauda-Park Gestaltung als Mehrgenerationenpark	205.000 €	164.000 €	2016		Kosteneinsparung auf 205.000 € durch veränderte Gestaltung. Restsumme von 145.000 € fließt in die neu aufgenommenen Maßnahme unter 2.6.
3.3	CVJM Oberbarmen Gestaltung Innenhof	75.000 €	60.000 €	2016		
3.4	CVJM Wichlinghausen Gestaltung Garten	50.000 €	40.000 €	2016	2017	Diese Maßnahme ist wegen der Zerstörung des Gebäudes durch Brand zurück gestellt.
1.8	Schwarzbach – barrierefreier Umbau der Haltestellen	50.000 €	40.000 €	2017		
1.10	Wegeweiser-System als Beschilderung im Stadtteil	190.000 €	152.000 €	2017		
<b>Neu 2.6</b>	Landmarke Brücke Kohlenstr. (mit Rastplatz) (Handlungsfeld: Wohnen im Quartier)	218.700 €	174.960 €		2017	
2.4	Tellweg-Askanierstraße Aufwertung der Grünanlage	400.000 €	320.000 €	2018		
2.5	Ehemaliger Friedhof Sternstr./Askanierstr. Öffnung als „Garten der Stille“	290.000 €	232.000 €	2019		
3.5	Dirt-Bike Trainingsstrecke	600.000 €	480.000 €	2017	2019	Zeitl. Verschiebung

Nr.	Teilmaßnahme	Gesamtkosten je Maßnahme	Beantragte Förderung	Zeitplan Mittelbeantragung		Bemerkung/ Veränderungen zu 2014
				Bisher geplant (STEP)	Aktualisiert - neu (STEP)	
3.8a	Grün Weiß Wuppertal Erweiterung der Vereinsräume	620.000 €	496.000 €	2016	2017	Zeitl. Verschiebung
3.8b	Grün Weiß Wuppertal Neubau Halle für Bewegungs- und Begegnungsangebote im Quartier	800.000 €	640.000 €	2017	2018	Zeitl. Verschiebung
1.9	Wichlinghauser Str. Beleuchtung, barrierefreie Gehwege, Begrünung	600.000 €	480.000 €	2017		Die Mittel sind im Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017 bisher nicht berücksichtigt.
Neu 1.11	Beleuchtung Heinrich Böll Str.	25.000 €	20.000 €		2017	
Neu 1.12	Spielplatz Mathäusstr.	100.000 €	80.000 €		2017	
Neu 1.13	Pump Track Anlage Spielplatz Allensteiner. Str.	150.000 €	120.000 €		2017	
Neu 3.9	Barrierearmer Zuweg Nordpark / Skywalk	20.000 €	16.000 €		2016	
	<b>Gesamtsumme aller Maßnahmen</b>	<b>15.852.689 €</b>	<b>13.059.566 €</b>			

**Erläuterungen** zu Maßnahmen 1.6 a-d Umgestaltung Berliner Platz und Umfeld:

Die Maßnahmen rund um den Berliner Platz werden in der bisherigen Form zurückgestellt, bis die Ergebnisse eines moderierten Qualifizierungsprozesses zur Entwicklung der Einzelmaßnahmen abgeschlossen ist.

Aufbauend auf einem Moderationsverfahren, das die lokalen Akteure, Institutionen und Fachplaner der Verwaltung an dem Entwurfs- und Zielfindungsprozess aktiv beteiligt, werden die strategischen Ziele, Handlungsfelder und (Teil-) Maßnahmen entwickelt. Ziel ist die Herstellung eines breiten Konsenses und eine von allen Beteiligten getragene Gestaltung des Umfeldes rund um den Berliner Platz.