



Architektur
 Projektsteuerung
 in der VillaMedia
 Viehhofstraße 125
 42117 Wuppertal
 Tel. 0202 | 24 27 290
 Fax 0202 | 24 27 299
 office@tiloguellemann.de

Projekt: Schulzentrum West
 Umbau / Renovierung für eine Grundschule
 Wuppertal

Bauherr: Gebäudemanagement
 der Stadt Wuppertal
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal

Kostenberechnung nach Entwurf, Stand Mai 2016

KG 300

039	Trockenbauarbeiten - Zargen / Ergänzung Decken	9.000,00 €
027	Schreinerarbeiten - 12 St Türen / Beschläge	8.400,00 €
034	Malerarbeiten - Überholungsanstrich Klassen 3.520 qm	13.376,00 €
034	Malerarbeiten - Anstrich Überarbeitung TRH 2.280 qm	8.892,00 €
034	Malerarbeiten - Sonstiges/Zargen/Rundung	1.332,00 €
036	Bodenbelagsarbeiten - Raeparaturen Küche / an Türen	6.000,00 €

Kostengruppe 300 netto 47.000,00 €

KG 400

042	Sanitärarbeiten - Lehrküche etc.	3.000,00 €
052	Elektroarbeiten - Anpassung Lehrküche / Beleuchtung	7.000,00 €

Kostengruppe 400 netto 10.000,00 €

Sonstiges Demontagen 8.000,00 €

Baukosten netto	65.000,00 €
19 % MWSt	12.350,00 €
Baukosten brutto	77.350,00 €

Tilo Güllemann
 10.05.2016

+ KG 700
 Planungsarbeiten

11.500,-

Gesamt

88.850,-