


Bauleitplanverf.- Nr. **1058** Bezirk **Barmen** Bezirk Nr **5**
 Bearbeiter **Langefeld** Org Nr **101.33** Tel **6695**

Prio
2

- FNP-Änderung
- im Arbeitsprogramm
- Schlüsselprojekt



Gebietsbezeichnung **Schwalbenstraße**

Anlass **Erneuerung des Regenwasserkanals** Anlass - Stichwort **Erschließungsbeitrag**

Planungsziel **Aufhebung obsoleter Fluchtlinien** Planungsziel - Stichwort **Erschließungsbeitrag**

externer Aufwand Aufwand DM **-**

nächster geplanter Verfahrensschritt **erster Tag Offenlegung**

Verfahrensschritt / Beschluß	MS	Quartal	Datum
Initiative			15.10.2002
Zieldiskussion			19.11.2002
Satzungsbeschluß	<input type="checkbox"/> 3	1 / 2003	
Rechtsverbindlich	<input type="checkbox"/> 4	2 / 2003	

Notizen
101.RM

ausgeliehen an:

Sicherung d. Bauleitpl. bis
 weitere Veränderungssperren

Probleme/aktueller Sachstand

Nach Rücksprache mit GBL sollen BV und AVB in Kenntnis gesetzt werden. (06.01.Ha)