

TITEL DER MASSNAHME: RADHAUS
(Beschreibung in Conject)

STAND / DATUM: 05.02.2018

GESAMTVERANTWORTLICHER: Matthias Schulte GMW FB 1.3, Sandra Vedder GMW FB 1.4

MASSNAHMENNUMMER: M-17-00051

			KOSTENVERFOLGUNG						
KG	FUNKTIONS BEREICH / Untermaß- nahme	ART DER LEISTUNG / Gewerk (Vergabeeinheit)	KOSTEN SCHÄTZUNG	KOSTEN BERECHNUNG	BEPREISTES LV	KOSTEN ANSCHLAG		KOSTEN FESTSTELLUNG	
			brutto	brutto	brutto	brutto	Nachtrag	brutto	
KG 700	FB1 U01	Architekt Landschaftsarchitekt SiGeKo Tragwerksplaner Brandschutzplanung Baugrundgutachten Bauphysik		94.300,32 € 16.854,45 € 2.906,58 € 27.022,04 € 2.142,00 € 2.733,43 €					
		ZWISCHENSUMME		145.958,82 €					
	FB2 U02	Fachplaner HLS Fachplaner Elektro		3.050,01 € 8.823,85 €					
		ZWISCHENSUMME		11.873,86 €					
	FB3 U03	Fachplaner Abbruch Fachplaner Schadstoffe							
		ZWISCHENSUMME							
	KG 300	FB1 U04	300 Bauwerk - Baukonstruktion 310 Baugrube 311 Baugrubenherstellung 319 Baugrube sonstiges 320 Gründung 321 Baugrundverbesserung 322 Flachgründungen 323 Tiefgründungen 324 Unterböden und Bodenplatten 325 Bodenbeläge 326 Bauwerksabdichtung 327 Dränagen 330 Aussenwände 331 Tragende Außenwände 332 Nichttragende Außenwände 333 Aussenstützen 334 Aussenüren und -fenster 335 Aussenwandbekleidung aussen 339 Aussenwände sonstiges 340 Innenwände 342 Nichttragende Innenwände - Isopaneel HA-Raum 342 Nichttragende Innenwände - Tragkonstruktion 350 Decken 359 Decken sonstiges 360 Dächer 361 Dachkonstruktion 363 Dachbeläge 369 Dächer sonstiges 370 Baukonstruktive Einbauten 379 Einbauten sonstiges Bike and Ride Boxen 28x Fahrradständer einstöckig 121x 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 391 Baustelleneinrichtung 392 Gerüste 397 Zusätzliche Maßnahmen 399 Sonstiges		44.136,00 € 42.636,00 € 1.500,00 € 80.758,50 € 9.355,50 € 10.880,00 € 0,00 € 60.523,00 € 243.832,16 € 19.170,00 € 13.990,76 € 48.166,00 € 162.505,40 € 4.750,00 € 3.250,00 € 1.500,00 € 109.205,00 € 51.730,00 € 54.975,00 € 2.500,00 € 89.803,00 € 72.500,00 € 17.303,00 € 46.311,00 € 20.000,00 € 15.496,00 € 5.125,00 € 5.690,00 €				
			ZWISCHENSUMME		618.795,66 €				
		FB3 U05							
			ZWISCHENSUMME						
KG 400		FB 2 HLS U06	400 Haustechnik 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 420 Wärmeversorgungsanlagen		14.700,00 € 2.500,00 €				
			ZWISCHENSUMME		17.200,00 €				
		FB2 ELEKTRO U07	440 Starkstromanlagen 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen		35.295,00 € 10.000,00 €				
			ZWISCHENSUMME		45.295,00 €				
			ZWISCHENSUMME KG 400		62.495,00 €				
KG 500		FB1 U08	500 Aussenanlagen 520 Befestigte Flächen 540 Technischen Anlagen in Aussenanlagen 590 Sonstige Aussenanlagen		42.542,50 € 44.359,25 € 8.330,00 €				
			ZWISCHENSUMME		95.231,75 €				
			ZWISCHENSUMME						
AUSNAHME KG 100		FB1 U.....							
			ZWISCHENSUMME						
			ZWISCHENSUMME						
KG 200		FB1 U.....							
			ZWISCHENSUMME						
KG 600		FB1 U.....							
			ZWISCHENSUMME						
				934.355,09 €					