

Nr.	Maßnahmenname	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Jan 20		
A	P-17-001 Hahnerberger Straße																											
	Strom 110 kV																											
	Strom 4*10 kV																											
	Nachrichtentechnik																											
	Verkehrsgutachten																											
	Gas HD																											
B	Fernwärme																											
	P-17-006 Hauptstraße Hastener Straße																											
	Kanal, 1.BA Hauptstraße																											
	Nachrichtentechnik																											
	Strom 4*10kV																											
	Kanal, 2.BA Hastener Straße																											
C	Kanal, 3.BA Kreuzungsbereich, Cronenfelder Straße																											
	P-17-312 Hahnerberger Straße, 2. BA																											
	Gas HD, 2. BA																											
	Strom 4x10 kV																											
	Strom, Erneuerung 1x10 kV																											
	Nachrichtentechnik																											
D	Projekte Cronenberg Stadt Wuppertal																											
	Straßenbau Stadt Wuppertal Berghäuser Straße																											
	Straßenbau Schulweg - Cronenfelder																											

