

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Geschäftsbereichsbüro 100
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Udo Lauersdorf +49 202 563 2222 +49 202 563 8511 udo.lauersdorf@stadt.wuppertal.de
	Datum:	23.01.2019
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0063/19</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>05.02.2019</b>	<b>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Berichtswesen der Controllingberichte ab 2019</b>		

### Grund der Vorlage

Das Berichtswesen der Controllingberichte Döppersberg wird an den Baufortschritt des Projektes angepasst.

### Beschlussvorschlag

Der Berichtsrhythmus der Controllingberichte Döppersberg wird ab Januar 2019 auf einen zweimonatigen Turnus angepasst.

### Unterschrift

Meyer

### Begründung

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 18.11.2013 dem gemeinsamen Begleitantrag der Ratsfraktion der SPD und der Ratsfraktion der CDU (VO/1119/13) zur VO/1002/13 zugestimmt.

Im Begleitantrag wurde unter Punkt 3 (erster Spiegelstrich) zur Verbesserung der Steuerung des Projektes durch die Ratskommission, die Vorlage eines monatlichen Controllingberichtes durch die Verwaltung beschlossen. Dieser soll neben einem Soll-Ist-Vergleichs zu Kosten und Terminen vor allem Prognosen zur weiteren Projektumsetzung beinhalten.

Da das Projekt mittlerweile baulich in großen Teilen bereits fertig gestellt ist und in Bezug zur Gesamtgröße des Projektes nur noch kleinere Projektteile (u.a. Platz Ost und Wupperpark) erforderlich sind, wird eine inhaltliche Straffung sowie eine Änderung des Berichtsrhythmus des Controllingberichtes vorgeschlagen.