

Stadt Wuppertal – Gebäudemanagement – 42269 Wuppertal (Postanschrift)

**Müngstener Str. 10
42285 Wuppertal**

Es informiert Sie

Zimmer

Herr Lehn

433

Telefon (0202)

Fax (0202)

5 63 - 2889

5 63 - 8548

E-Mail

thomas.lehn@gmw.wuppertal.de

Sprechzeiten

nach Vereinbarung

Zeichen und Datum Ihres Schreibens

Zeichen und Datum meines Schreibens

GMW/PM 1 25 .02.2019

GMW-Bauvorhabenplanung im Bezirk Langerfeld/Beyenburg 2019 ff

Name	Komplex/Adresse	Maßnahmen	Bemerkung	Zuständige(r) PM
Hauptschule	Dieckerhoffstr. 6	Herrichtung für HS Wichlinghausen; Abriss Altbau und Neubau	laufende Maßnahme	H. Lehn Ü
Gesamtschule Langerfeld	Heinrich-Böll-Str. 240/250	Fertigstellung Außenanlage für Stadtteilzentrum; Sanierung Haus 2 / Abriss alte Pavillons / Neubau Haus der Naturwissenschaften	laufende Maßnahme Planungsbeginn 2019, Baubeginn 2020	H. Lehn Ü
Grundschule Mercklinghausstr.	Mercklinghausstr. 11	Sanierung von Stahlstützen im Keller	laufende Maßnahme	Fr. Weller B
KiTa	Dahler Str. 59	Neubau 6-gruppige KiTa	Baubeginn Sommer 2019	F. Heine- mann B
KiTa	Löhrrerlen	Neubau 6-gruppige KiTa	Bau durch Investor Beginn voraussichtlich Sommer 2019	F. Heine- mann B
Turnhalle Mercklinghausstr.	Mercklinghausstr. 11	Gesamtsanierung	laufende Maßnahme; derzeit Innenausbau	F. Thiel B
FW-Gerätehäuser	Spieckern 39	Notstromversorgung	in Planung – Festlegung der Standorte durch die Feuerwehr erforderlich	F. Fasler- Busch B
Sportplatz	Grundstr.	Neubau Sportplatzhaus	Mitte 2020 Fertigstellung gem. Durchführungsbeschluss	F. Thiel B

gez. Thomas Lehn