

<b>Antwort auf Anfragen</b>	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
	Bearbeiter/in	Nalan Cicek
	Telefon (0202)	+49 202 563 6613
	Fax (0202)	+49 202 563 8043
	E-Mail	naln.cicek@stadt.wuppertal.de
	Datum:	30.08.2019
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0804/19/1-A</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>12.09.2019</b>	<b>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 27.08.19 - Sachstandsbericht Entwicklungen am Von-der-Heydt-Platz</b>		

#### Grund der Vorlage

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 27.08.19

#### Beschlussvorschlag

Die Antwort der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegengenommen.

#### Einverständnisse

entfällt

#### Unterschrift

Meyer

#### Begründung

Antwort zur Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Sachstandsbericht Entwicklungen am Von-der-Heydt-Platz VO/0804/19

#### 1. Welche Bau- und Gestaltungsmaßnahmen wurden bereits durchgeführt oder fertig gestellt?

Die vorlaufenden Arbeiten zur Sanierung der öffentlichen Versorgung durch die WSW werden voraussichtlich im September 2019 abgeschlossen.

**2. Welche Baumaßnahmen stehen als nächstes an?**

Die Verwaltung ist derzeit im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Nach erfolgreicher Vergabe beginnt die Terminierung zur Umsetzung der Baumaßnahme.

**3. Gibt es einen aktualisierten Bauablaufplan?**

Der Bauablaufplan aus der Anlage des Durchführungsbeschlusses VO/1074/18 wird im Laufe des Verfahrens immer weiter fortgeschrieben. Die nächste Aktualisierung erfolgt nach Vergabe der Bauleistungen in Abstimmung mit dem potentiellen Auftragnehmer.

**4. Wann werden die Baumaßnahmen voraussichtlich beendet werden?**

Frage 4 und Frage 5 werden gemeinsam beantwortet.

**5. Ist die Fertigstellung bis Ende 2020 gesichert, um den Erhalt der Fördermittel nicht zu gefährden?**

Die Gesamt-Baumaßnahme setzt sich aus zwei verschiedenen Förderbereichen zusammen.

Die „westliche Herzogstraße“ wird nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) mit einer Durchführungsfrist bis Ende 2020 gefördert und wird bis Ende 2020 fertiggestellt.

Der „Von-der-Heydt-Platz mit der angrenzenden Herzogstraße“ wird durch den Stadtumbau West mit einer Durchführungszeit bis Ende 2022 gefördert und soll nach heutigem Sachstand bis Ende 2021 fertiggestellt werden.