

## Ortstermin Sportplatz Grundstraße

Datum: 03.09.2019

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Anwesende: Herr Bensch (R. 103), Herren Knutzen, Hornung und Lux (R. 209), Herr Bezirksbürgermeister Hasenclever, Herren Frische und Röder (BV Langerfeld-Beyenburg), Herr Benecke (GMW), 1 Vertreter Fa. Sachse, Herr Saurin (GF BV)

Aktuell:

- Sämtliche Erdarbeiten sind erledigt.
- Die Drainage für den Fußballplatz ist gelegt (Platzgröße: 100 m x 50 m).
- Die seitliche Böschung wurde abgefangen.
- 6 Masten für die Beleuchtung stehen; 2 vor Kopf sowie je 4 am Rand für die Spielfläche.
- Die östliche Tribüne ist im Bau.

Kommend:

- Anfang Oktober wird die elastische Schicht für den Kunstrasenplatz aufgebracht.
- Mitte Oktober wird der Kunstrasen aufgetragen.
- Je nach Witterung wird im November die Asphaltsschicht für die Laufbahn (400m) aufgetragen.
- Der abschließende Kunststoffbelag folgt vor. im Frühjahr 2020.
- Die Beleuchtung wird im September angebracht.
- Das Sportplatzhaus inkl. Vordach wird vor. Mitte 2020 in Modulbauweise errichtet, sobald die andere Gewerke fertig gestellt sind. Im Haus selbst sind nur Spinde und Bänke zum Umziehen vorgesehen. Herr Hasenclever bittet das Sportamt und GMW um Prüfung, ob aus GFG-Mitteln eine Inneneinrichtung wie z.B. Küche finanziert werden könne.
- Anschließend nach Fertigstellung des Sportplatzhauses erfolgt die offizielle Freigabe der Anlage.

Gesamtkosten:

- Derzeit 2,6 Mio. €

Zeitplan:

- S.o. / Momentan zeitlicher Verzug von 2 Wochen, bedingt durch vorab nicht bekannten Abraum.

Die Fußballclubs Hellas Wuppertal e.V. und CSI Milano werden sich den Platz für Spiele im Wechsel teilen.

Herr Hornung regt an, den Platz nach Freigabe nach dem verstorbenen Angelo Mulé zu benennen. A. Mulé hat sich sehr verdient um den Platz und den Fußballsport gemacht.