

Es informiert Sie	Martina Schmidt
Telefon	563 4335
Fax	
E-Mail	MSchmidt@stadt.wuppertal.de
Datum	05.12.2019

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg (SI/1659/19) am 26.11.2019

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Klaus Jürgen Reese ,

von der CDU-Fraktion

Herr Hans-Jörg Herhausen , Herr Patric Mertins ,

von der SPD-Fraktion

Herr Volker Dittgen ,

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Herr Klaus Lüdemann ,

von der Fraktion DIE LINKE

Herr Bernhard Sander ,

von der FDP-Fraktion

Herr Alexander Schmidt ,

Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NRW

von der Fraktion Freie Wähler

Herr Heribert Stenzel ,

von der Verwaltung

Herr Beig. Frank Meyer , Herr Udo Lauersdorf und Frau Martina Langer (beide Projektleitung Döppersberg), Herr Norbert Dölle (R 403), Herr Olaf Radtke (R 004) , Herr Sven Simon (R 004.11)

als Gast

Herr Hans Jürgen Vitenius (Bezirksbürgermeister BV Elberfeld) , Herr Thomas Kring (SPD), Herr Stefan Schutte (Architekt), Herr Andreas Klein (WSW), Herr Thomas Riedel(Investor Bunker),

Schriftführerin:

Martina Schmidt

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 16:55 Uhr

Herr Beig. Meyer teilt vorab der Tagesordnung mit, dass eine Vorlage zur Gestaltung des Platzes Ost erst zur nächsten Sitzung eingebracht wird.

I. Öffentlicher Teil

1 **Sachstand Sanierung Schwebebahnhof Döppersberg** **Vorlage: VO/1192/19**

Herr Stv. Schmidt bittet um Erläuterung des zeitlichen Zusammenhangs zwischen dem Umbau des Schwebebahnhofes und des Köbohauses.

Herr Klein teilt mit, dass eine genaue Terminalschiene des Investors des Köbohauses nicht bekannt sei.

Herr Stv. Lüdemann fragt nach der Koordination der Baustellen (Köbohaus und Schwebebahnhof). Herr Klein informiert, dass es unterschiedliche Baustelleneinrichtungsflächen gäbe und eine Abstimmung auf Grund der Nachbarschaft immer erfolge.

Herr Stv. Stenzel wird auf Nachfrage bestätigt, dass die Behindertenrampe in der Schloßbleiche abgebaut werde. Der barrierefreie Zugang sei über die Alte Freiheit/ Passage gegeben.

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.

2 **Vorstellung der Radabstellanlage im Parkdeck** **-mündlicher Bericht durch die WSW- Architekt SchutteSchwarzArchitekten-**

Herr Schutte informiert mit den beigefügten Visualisierungen über die geplanten Radabstellplätze im Parkhaus Döppersberg.

Auf Nachfrage von Herrn Stv. Lüdemann teilt er mit, dass es unterschiedliche Zugangssysteme gäbe, die derzeit noch vom Betreiber ausgearbeitet werden und daher auch die Kosten noch nicht bekannt seien.

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.

3 **aktueller Baustellenbericht** **-mündlicher Bericht der Projektleitung Döppersberg-**

Herr Lauersdorf teilt mit, dass es noch 4 Baustellenbereiche gäbe:

1. Platz Ost
Ein Gestaltungsvorschlag werde in der nächsten Planungs- und Baubegleitkommission vorgestellt und zurzeit erarbeitet.
2. Gehweg zwischen Köbohaus und Wupperufer
Hierzu gäbe es keine Änderungen zum letzten Bericht
3. Wupperpark
Die städtischen Planungen seien beauftragt und werden fortgesetzt
4. Elisabeth-Schniewind-Str.
Ein Planungsangebot für die Straße läge vor und werde geprüft und könne dann Anfang nächsten Jahres beauftragt werden.

Herr Lauersdorf berichtet, dass das in Auftrag gegebene Gutachten über die Natursteinfassade erst nach einer Frostperiode mit fundierten Aussagen erwartet werde.

Die Prüfungen des Landesrechnungshofs neigten sich dem Ende zu. Der Bericht wird an die Bezirksregierung gesandt, daher könne davon ausgegangen werden, dass noch weitere Prüfungen durch die Bezirksregierung folgen werden.

Auf Nachfrage von Herrn Vitenius teilt Herr Lauersdorf mit, dass derzeit in regelmäßigen Abständen ein Falkner die taubenschwärme im Bereich Döppersberg verdränge. Auf den Bahnsteigen müsse aber die Deutsche Bahn dafür Sorge tragen.

Herr Stv. Schmidt fragt nach dem Sachstand der Rechtsstreitigkeiten mit den Baufirmen. Hierzu teilt Herr Lauersdorf mit, dass ein Ende der laufenden Prozesse nicht absehbar sei und es durchaus noch möglich sei, dass noch weitere Rechtsstreitigkeiten hinzukämen.

Der Bericht von Herrn Lauersdorf wird ohne Beschluss entgegen genommen.

Herr Reese verabschiedet sich nach der Sitzung von Herrn Lauersdorf, der Ende des Jahres in Ruhestand gehen wird und bedankt sich im Namen aller Mitglieder der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg für seine Arbeit im Projekt Döppersberg.

Reese
Vorsitzender

Martina Schmidt
Schriftführerin