

KG	FUNKTIONS BEREICH / Untermaß- nahme	ART DER LEISTUNG / Gewerk (Vergabeeinheit)	Kostenschätzung Modulbau	Kostenschätzung inkl. erschwerte Gründung	Kostenschätzung Holzrahmenbau	
			brutto		brutto	
KG 700	FB1					
		Architekt	18.736,50 €	18.736,50 €	25.200,00 €	
		SiGeKo	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
		Tragwerksplanung			9.500,00 €	
		Brandschutz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
		Baugrundgutachten	2.539,46 €	2.539,46 €	2.539,46 €	
		Vermesser	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
			<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>27.275,96 €</b>	<b>27.275,96 €</b>	<b>43.239,46 €</b>
	FB2					
		Fachplaner HLS und Elektro				
KG 300	FB1					
	U04	<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>				
		310 Baugrube	2.000,00 €	20.950,00 €	20.950,00 €	
		320 Gründung	7.500,00 €	54.400,00 €	54.400,00 €	
		330 Aussenwände gedämmt, verputzt	15.000,00 €	15.000,00 €	42.000,00 €	
		340 Innenwände			27.500,00 €	
		350 Decken			17.500,00 €	
		360 Dächer			24.500,00 €	
		370 Baukonstruktive Einbauten - Erwerb Container	128.000,00 €	128.000,00 €		
		390 Sonst. Maßnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €	5.700,00 €	
		390.1 Sonst. Maßnahmen - mobile Trennwand	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
			<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>238.850,00 €</b>	<b>210.550,00 €</b>
	FB3					
	U05					
		<b>ZWISCHENSUMME</b>				
KG 400	FB 2 HLS					
	U06	<b>400 Bauwerk - technische Anlagen</b>				
		410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	8.389,50 €	8.389,50 €	20.146,70 €	
		420 Wärmeversorgungsanlagen	7.140,00 €	7.140,00 €	11.733,40 €	
		490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				
			<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>15.529,50 €</b>	<b>15.529,50 €</b>	<b>31.880,10 €</b>
		FB2 ELEKTRO				
	U07	<b>400 Bauwerk - technische Anlagen</b>				
	440 Starkstromanlagen	3.451,00 €	3.451,00 €	25.680,20 €		
	450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	714,00 €	714,00 €	3.308,20 €		
	480 Gebäudeautomation ?					
	PV Anlage	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €		
		<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>13.165,00 €</b>	<b>13.165,00 €</b>	<b>37.988,40 €</b>	
KG 500	FB1					
		<b>500 Außenanlagen</b>				
		Zuwegung, Wiederverfüllen, Anarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		510 Geländeflächen				
		520 befestigte Flächen				
		570 Pflanz- und Saatflächen				
	590 Sonstige Außenanlagen					
		<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
AUSNAHME KG 100	FB1					
	U.....					
		<b>ZWISCHENSUMME</b>				
AUSNAHME KG 200	FB1					
	U.....	<b>200 Herrichten und Erschließen</b>				
		210 Herrichten - Baum fällen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
		220 öffentliche Erschließung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	230 nicht öffentliche Erschließung					
		<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	
AUSNAHME KG 600	FB1					
	U.....					
		<b>ZWISCHENSUMME</b>				
			<b>249.970,46 €</b>	<b>315.820,46 €</b>	<b>344.657,96 €</b>	