

Anlage 2		
Kostenzusammenstellung für den Brückenpark Müngsten 06/03		
Maßnahmen/Positionen	Kostenansatz Rahmenplanung	Kostenansatz aus Vorentwurf/sonstige Kosten
Grundstück		
Grundstückswert - Erwerb von Grundstücken am Müngstener Brückenweg, Ankunftsort		
Grundstücksnebenkosten Notar, Vermessung, Wertermittlungen etc.		
Summe Grundstück	250.000,00 €	625.000,00 €
Herrichten und Erschließen		
Beseitigen von vorhandenen Bauwerken, Leitungen sowie Verkehrsflächen, z.B. Rückbau Parkplätze an der Müngstener Brücke		
Summe Herrichten und Erschließen	225.000,00 €	150.000,00 €
Bauwerke, Baukonstruktionen		
Ankunftsort Mündungsstein		
Dorf		
Informationsplattform, Ankunftsort Schaberg		
Wupperquerung für Fußgänger und Radfahrer - Schwebefähre		
Fußgängersteg in der Müngstener Brücke		
Sanierung Ronsdorf-Müngstener- Bahnbrücke		
Sanierung Napoleonbrücke		
Modernisierung vorhandener Bausubstanz		
Summe Bauwerke, Baukonstruktionen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Außenanlagen		
Umfeldgestaltung Müngstener Brücke Wege, Parkplätze, Bushaltestellen, Spielangebote, Begrünung etc.		
Gestaltung Müngstener Brückenweg		
Umfeldgestaltung 'Dorf'		
Umfeldgestaltung Mündungsstein inkl. Steg über den Morsbach, Unterführung unter L74, Markierung.		
Ankunftsort Schaberg, Infoc		
Spielorte im Park		
Weg zwischen Bahnhof Schaberg und Müngstener Brückenweg		
Förderung Entsiegelung und Begrünung privater Flächen		
Summe Außenanlagen	1.255.000,00 €	2.986.191,51 €

Ausstattung und Kunstwerke		
Allgemeines Infosystem (Herstellkosten und Montage)		
Wege		
Summe Ausstattung und Kunstwerke	350.000,00 €	70.000,00 €
Baunebenkosten		
Projektleitung und -steuerung		
Gutachten für die ÖPNV-Verkehrsanbindung		
Vorbereitende Studien		
FFH-Verträglichkeitsprüfung		
Architekten-Wettbewerbe		
Architekten- u. Ingenieurleistungen		
Mehrfachbeauftragung Hochbau		
Kommunikation und Bürgerbeteiligung (Kulturereignisse, Veranstaltungen, Events)		
Summe Baunebenkosten	975.000,00 €	1.009.204,90 €
Gesamtsumme netto	4.255.000,00 €	5.840.396,41 €
Zzgl. Mehrwertsteuer, z.Zt. 16 %	680.800,00 €	834.463,43 €
Gesamtsumme brutto	4.935.800,00 €	6.674.859,84 €
bereits finanziert		
Summe		
davon:		
Förderung 80%		5.339.887,87 €
Eigenanteil		1.334.971,97 €
Eigenanteil/Stadt		444.990,66 €